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Abstract  
 
 
 
 
 
This project was done with the purpose of 
obtaining a Project Plan for the construction of 
electrical substations, some data were taken as 
reference for this document from the Moinיs 
Substation #4 enlargement #9.  In this project you 
can find themes such as:  projectיs profile, work 
breakdown structure, projectיs schedule, personal 
flow, responsibility matrix, events calendar and 
complementary management plans.  “In each one 
of these subjects there are methods, procedures 
and tools used to begin, plan execute, control and 
close these projects.”1 
It was concluded that planning is a 
fundamental tool for decision making in the area 
of construction.  Without planning, the execution, 
control and closure transform themselves into a 
big problem, which will be reflected in the 
projectיs development.  Planning allows also an 
efficient resource utilization and makes the teamיs 
position and direction of the project stronger, 
because it minimizes the negative influences and 
transfers direct responsibilities to the projectיs 
team members. 
Keywords:  Project Plan, Planning 
                                                 
1 Project Management Institute. A GUIDE TO THE PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Edición 2000, 
Newtown Square, Pennsylvannia, Estados Unidos. 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
Este proyecto se realizó con el objetivo de 
obtener un Plan de Proyecto para la construcción 
de subestaciones de Electricidad, se tomaron 
como referencia algunos datos generales de la 
Subestación Moín #4 Ampliación #9.  A través del 
proyecto se abarcaron temas como:  Perfil del 
Proyecto, Estructura de Descomposición del 
Trabajo, Organigrama del Proyecto, Estimación 
de Costos, Cronograma del Proyecto, Flujo de 
Personal, Matriz de Responsabilidades, 
Calendario de Eventos, y Planes de Gestión 
Complementarios.  “En cada uno de éstos se 
mostrarán métodos, procedimientos y 
herramientas necesarios para iniciar, planear, 
ejecutar, controlar y cerrar proyectos.”1  
Se concluyó que la planificación es una 
herramienta fundamental para la toma de 
decisiones en la construcción.  Sin planificación la 
ejecución, control y cierre se transforman en un 
verdadero problema el cual se reflejará en el 
rendimiento del proyecto, además la planificación 
permite una utilización eficiente de los recursos y 
fortalece la posición del equipo de dirección de 
Proyecto, debido a que minimiza las influencias 
negativas y transfiere responsabilidades directas 
a los miembros del equipo de proyecto. 
Palabras Clave: Plan de Proyecto, Planificación. 
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Prefacio 
    
 
 
 
 
 
Este proyecto pretende mostrar la forma en la 
cual debe presentarse un Plan de Proyecto y 
cuales son los temas que debe tratar.  Surge 
debido a una necesidad que existe en 
Construcción de Obras Electromecánicas ya que 
hasta el momento la planificación de las obras no 
ha sido un punto fuerte dando como resultado 
problemas en las etapas posteriores al inicio del 
proyecto. 
Este documento abarcará temas referentes a 
los proyectos dentro de éstos están:  Perfil del 
Proyecto, Estructura de Descomposición del 
Trabajo, Organigrama del Proyecto, Estimación 
de Costos, Cronograma del Proyecto, Flujo de 
Personal, Matriz de Responsabilidades, 
Calendario de Eventos, y Planes de Gestión 
Complementarios dentro de los cuales están:  
Gestión del Alcance, Gestión de Tiempos, 
Gestión de Costos, Gestión de Calidad, Gestión 
de Recursos Humanos, Gestión de las 
Comunicaciones, Gestión del Riesgo y Gestión 
de las Adquisiciones.  Todos estos temas 
mostrarán métodos, procedimientos y 
herramientas necesarios para iniciar, planear, 
ejecutar, controlar y cerrar proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo general de este proyecto es 
realizar un Plan de Proyecto tomando como 
referencia teórica conceptos del Instituto de 
Administración de Proyectos PMI por sus siglas 
en inglés, éste instituto ha crecido para 
convertirse en la organización sin fines de lucro 
líder en la administración profesional de 
proyectos.  Los estándares establecidos por el 
PMI son cada día adoptados por un mayor 
número de organizaciones y sus seminarios, 
programas de capacitación y certificación 
profesional son ampliamente reconocidos.  
El Plan de Proyecto se aplicará a la subestación 
Moín #4 Ampliación # 9, con un enfoque basado 
en procesos, mediante el cual se desarrolle, 
implemente y mejore su eficacia, tanto para 
aumentar la satisfacción del cliente como para 
desarrollar un ambiente de calidad en nuestras 
construcciones. 
Agradezco al Ingeniero Miguel Artavia, MAP, 
profesor guía, al Ingeniero Oscar Marenco Ruiz y 
a los compañeros de trabajo del Centro de 
Servicio Construcción por el aporte que me 
brindaron para el desarrollo del documento.  Un 
especial agradecimiento a mi familia por todo el 
apoyo que me dieron mientras realicé el proyecto. 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
Este proyecto se realizó con el fin de satisfacer 
una necesidad que existe en el Centro de 
Servicio Construcción (ICE) para el desarrollo de 
los proyectos.  Actualmente la planificación de las 
obras no se está realizando adecuadamente es 
por esto que se planteó el desarrollo de un Plan 
de Proyecto que llene este faltante.   
Se realizaron reuniones con el personal 
involucrado en las obras para definir algunas 
debilidades y aspectos que se consideraba deben 
mejorarse para obtener un Plan de Proyecto 
acorde con las necesidades de la oficina.  
Dentro de los objetivos específicos que se 
plantearon están: 
 Realizar un Perfil de Proyecto y presentar un 
formato que ejemplifique su uso. 
 Formular un plan de gestión del alcance 
tomando como ejemplo práctico la subestación 
de Moín. 
 Formular un Plan de gestión de Tiempos que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de Costos que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formular un Plan Gestión de la Calidad que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de Recursos 
Humanos que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de las 
Comunicaciones que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de Respuesta a 
Riesgos que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de las 
Adquisiciones que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Involucrar al personal técnico y a las áreas de 
ingeniería para la obtención de información  
que sirva como base para la elaboración de 
formatos de control para futuros proyectos. 
 
 
 
 
Plan de Proyecto de Construcción Subestación Moín #4 Ampliación #9 3 
Se logró obtener una gran cantidad de conceptos, 
formatos, tablas, gráficas y herramientas que se 
describen a lo largo del proyecto, divididos en los 
“grupos de Procesos y las áreas de 
Conocimiento”2, sin embargo, cada uno de estos 
temas puede ser desarrollado con mayor detalle 
de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 
Dentro de las conclusiones más importantes que 
se determinaron están: 
 Con la utilización de las guías o 
estándares del PMI se puede realizar el 
planeamiento integral del proyecto 
subdividiéndolo en grupos y áreas de 
conocimiento. 
                                                 
2 Idem p.38 
 La planificación es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones 
en la construcción.  Sin planificación la 
ejecución, control y cierre se transforman 
en un verdadero problema, que se 
reflejará en el rendimiento del proyecto. 
 La planificación permite una utilización 
eficiente de los recursos y fortalece la 
posición del equipo de dirección de 
Proyecto, debido a que minimiza las 
influencias negativas y transfiere 
responsabilidades directas a los 
miembros del equipo de proyecto. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Ante las nuevas necesidades que plantea la 
globalización y la competencia a la que 
próximamente debe enfrentarse el ICE, éste se 
prepara mediante la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a 
las actividades de los proyectos para satisfacer 
sus requerimientos y la de sus clientes.  Es por 
esto que el Centro de Servicio Construcción de la 
UEN PySA  está sumamente interesado en  
generar información y documentación que sirva 
de base para el enriquecimiento técnico de sus 
profesionales. 
Propiamente dentro de Construcción de 
Obras Electromecánicas, se da la ejecución de 
los proyectos de construcción de subestaciones, 
labor que se ha realizado durante muchos años, 
sin embargo, toda esta experiencia no ha 
quedado documentada para beneficio de la 
organización, es así como el conocimiento se va 
perdiendo y la institución es la perjudicada. 
Esta organización posee un sistema de 
planificación general donde existe un 
procedimiento para la planificación de la 
realización de obras que aplica a cualquier tipo 
de proyecto, mas su aplicación ha sido 
prácticamente nula, por lo que el compromiso con 
la planificación de la obras no ha sido el 
esperado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo el planificador de la construcción pocas 
veces cuenta con los datos necesarios en el 
momento correcto para definir el proyecto y sus 
alcances.  
Esto conlleva a la necesidad de modificar una 
cultura organizacional en la cual no se  le presta 
la debida atención al proceso de planificación, por 
lo que posteriormente en el proceso de ejecución 
comienzan a salir problemas que pudieron ser 
detectados desde  mucho tiempo atrás.  
El objetivo general de este proyecto es 
realizar un Plan de Proyecto tomando como 
referencia algunos datos básicos de la 
subestación Moín #4 Ampliación # 9, con un 
enfoque basado en procesos, mediante el cual se 
desarrolle, implemente y mejore su eficacia tanto 
para aumentar la satisfacción del cliente como 
para desarrollar un ambiente de calidad en 
nuestras construcciones. 
Dentro de los objetivos específicos de este 
proyecto están: 
 Realizar un Perfil de Proyecto y presentar un 
formato que ejemplifique su uso. 
 Formular un plan de gestión del alcance 
tomando como ejemplo práctico la subestación 
de Moín. 
 Formular un Plan de gestión de Tiempos que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
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 Formular un Plan de Gestión de Costos que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
 Formular un Plan Gestión de la Calidad que 
brinde las herramientas necesarias para 
planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de Recursos 
Humanos que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de las 
Comunicaciones que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de Respuesta a 
Riesgos que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Formular un Plan de Gestión de las 
Adquisiciones que brinde las herramientas 
necesarias para planificar, ejecutar y controlar 
el proyecto. 
 Involucrar al personal técnico y a las áreas de 
ingeniería para la obtención de información  
que sirva como base para la elaboración de 
formatos de control para futuros proyectos. 
Se pretende que este proyecto sirva de base 
para la planificación de las futuras obras en las 
cuales participe personal de Obras 
Electromecánicas 
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Metodología  
 
 
 
 
Para la elaboración de este proyecto desde el 
inicio se contó con la valiosa guía del Ingeniero 
Miguel Artavia, MAP (Maestría en Administración 
de Proyectos) con el cual, mediante algunas 
reuniones, se logró encaminar el proyecto hacia 
los objetivos planteados, posteriormente se 
realizó una investigación bibliográfica en la cual 
se recopiló mucha la información  teórica sobre la 
administración de proyectos. 
Después de plantear el proyecto al Director 
del Centro de Servicio se integró una comisión 
con la cual se realizaron reuniones semanales 
(cuatro en total) para analizar las mayores 
debilidades a las cuales se enfrenta el Centro de 
Servicio en lo que respecta a la administración de 
sus proyectos. 
Se buscó  información de cómo se han 
planificado trabajos anteriores y cuál es la 
metodología que se utilizó.  Además se recopiló 
información suministrada por el personal del área 
de Planificación y control, Gestión del sistema y 
los ingenieros de Obras Electromecánicas que 
participaron en el proyecto Subestación La Caja. 
 
También se analizó el procedimiento para la 
planificación de subestaciones F01-GS-07 ¨Plan 
de Calidad de Obras¨ y  la metodología propuesta 
en la “Guía a los Fundamentos de la Dirección de  
Proyectos (PMBOK Guide)” del Project 
Management Institute, además del procedimiento  
de obra generado de la Gestión del Sistema de la 
U.E.N.  PySA y el libro de Administración 
Profesional de Proyectos La Guía. 
Se realizaron reuniones bisemanales con el 
grupo ejecutor ya que al ser un proyecto de un 
alto componente técnico se necesita una 
coordinación muy estrecha entre el grupo de 
profesionales responsables de cada una de las 
actividades. 
Finalmente se logró realizar el documento 
que contenga los componentes necesarios de un 
Plan de Proyecto de acuerdo con las 
necesidades que se plantean en la institución, y 
se tomaron algunos datos de S.T Moín como 
marco de regencia y ejemplo.  La figura #1 
muestra la metodología utilizada para elaborar el 
documento. 
Se espera que este documento se utilice en 
posteriores procesos de iniciación, planeación, 
ejecución, control y cierre de proyectos, en los 
diferentes trabajos que se realicen en Obras 
Electromecánicas. 
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 Figura 1.  Metodología utilizada para elaborar  el documento. 
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Marco Teórico 
 
 
. 
 
 
Definición de proyecto 
 
Entre las varias definiciones  de qué es un 
proyecto, se destacan las siguientes: 
 "Secuencia de tareas únicas, complejas, 
y conectadas que tienen una meta o 
propósito y que se deben completar en 
un tiempo específico, dentro de un 
presupuesto y de acuerdo con una 
especificación".3 
 "Intento por lograr un objetivo específico 
mediante un juego único de tareas 
interrelacionadas y el uso efectivo de 
recursos"4  
 "Una serie de actividades y tareas que 
tienen un objetivo específico que debe 
ser completado bajo ciertas 
especificaciones, tienen fechas definidas 
de comienzo, tienen límites de 
presupuesto, consumen recursos 
humanos y no humanos y son 
multifuncionales".5 
 
 
                                                 
3 Wysocky, Robert, et al.  2000 EFFECTIVE  PROJECT 
MANAGEMENT,  2da Ed. Wiley Computer Publishing, p.65 
 
4 Gido, J. 2003  PROJECT MANAGEMENT A SYSTEM 
APPROACH TO PLANNING, SCHEDULING AND 
CONTROLLING, 8 ta Ed. John Wiley and Sons, p 3 
5 Kerzner, H. 2003 PROJECT MANAGEMENT A SYSTEM 
APPROACH TO PLANNING.  SCHEHDULING AND 
CONTROLLING.  8 Ed. John Wiley And Sons. P.3 
 
 
 
 
 
 
 "Esfuerzo temporal que se emprende 
para crear un producto, servicio o 
resultado único".6  
Para este trabajo se definirá proyecto como 
"un emprendimiento temporario realizado para 
crear un producto o servicio único",  que es la 
definición propuesta por el Project Management  
Institute (PMI),  ya que abarca las tres principales 
características propias de los proyectos, a saber: 
la temporalidad, unicidad y elaboración 
progresiva. 
La unicidad se refiere a que un proyecto es 
un intento único, ya que antes no se ha hecho y 
nunca se volverá hacer bajo las mismas 
condiciones y especificaciones. La temporalidad 
indica que los proyectos se ejecutan dentro de un 
marco de tiempo específico, o sea que tienen 
fechas de comienzo y fin bien definidas. La 
elaboración progresiva significa que los productos 
o servicios deben llevarse a cabo, progresando 
continuamente a través de incrementos. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Haugan, Gregory 2002 EFFECTIVE WORK BREAKDOWN 
STRUCTURES, Managemenconcepts PMI p.3 
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Debido a las características propias de los 
proyectos, se ha venido desarrollando una 
disciplina que permita su administración eficiente 
y efectiva y ayude a incrementar la probabilidad 
de terminar un proyecto exitosamente. Esta 
disciplina es la administración de proyectos, la 
cual se define como "la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para 
satisfacer los requerimientos del proyecto".7 
 
Procesos de la 
administración de proyectos 
La administración de proyectos se lleva a cabo a 
través de cinco procesos, los cuales atraviesan 
las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto, 
de tal manera que los productos del cierre de una 
fase sirven como insumo para el inicio de la fase 
siguiente.  Estos procesos son los siguientes: 
 Procesos de iniciación 
 Procesos de planificación 
 Procesos de ejecución 
 Procesos de control 
 Procesos de cierre 
Proceso de Iniciación 
Con este proceso se autoriza formalmente el 
inicio de un proyecto, o bien, la continuación a 
otra fase dentro de éste. Define cuál es el 
problema a solventar, o bien la oportunidad que 
se aprovechará con la ejecución del proyecto, 
también determina la necesidad de negocio que 
                                                 
7 Project Management Institute. A GUIDE TO THE PROJECT 
MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Edición 2000, 
Newtown Square, Pennsylvannia, Estados Unidos. 
 
se satisfará y se hace, además, una descripción 
de las características del producto o servicio que 
se desarrollará con el proyecto. Toda esta 
información se recoge en un documento 
denominado Charter o Perfil del Proyecto 
Proceso de Planificación 
Permite la definición de objetivos y la 
selección de la mejor alternativa para lograrlos. 
Su finalidad es la obtención de un documento 
denominado Plan de Proyecto, el cual es un 
documento formal y aprobado que se utiliza para 
administrar su ejecución, es dinámico y se espera 
que cambie a lo largo del tiempo a medida que se 
disponga de más información sobre el proyecto. 
El plan de proyecto es indispensable ya que 
sirve no solo como un plano que indica el trabajo 
que se debe realizar, sino que sirve como una 
herramienta para la toma de decisiones, ya que 
sugiere enfoques alternativos, cronogramas y 
requerimientos de recursos de los cuales el 
administrador de proyectos puede seleccionar la 
mejor alternativa. 
Los tres principales beneficios de desarrollar 
un plan de proyecto son: 
 Minimizar la incertidumbre. Aunque 
nunca se espera que el trabajo del 
proyecto se lleve a cabo exactamente 
como se planeó, el planear permite 
considerar los resultados más probables 
y desarrollar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias.   
 Aumenta el entendimiento. El solo hecho 
de planear logra  un mejor entendimiento 
de las metas y objetivos del proyecto. 
 Mejora la eficiencia 
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“El plan de proyecto proporciona además, las 
bases para medir el trabajo planeado contra el 
trabajo realizado, ya que desconocer los 
parámetros de un proyecto impide medir el 
progreso lo que resulta en nunca saber cuándo el 
proyecto termina”.8 
“Aunque no existe una forma única de 
organizar y presentar un plan de proyecto, 
generalmente incluye, por lo menos, los puntos 
que se enumeran a continuación: 
 Acta del proyecto 
 Descripción del enfoque o estrategia 
de dirección del proyecto (resumen de 
los    planes de gestión individuales) 
 Descripción del alcance, que incluye 
los objetivos del proyecto y los 
entregables del proyecto 
 Estructura de descomposición del 
trabajo (EDT) al nivel que será ejercido 
el control 
 Estimaciones de costos, fechas de 
inicio y finalización del cronograma y 
asignaciones de responsabilidad para 
cada entregable dentro del EDT al nivel 
que se ejercerá el control 
 Planes de referencia de medición del 
rendimiento para el alcance técnico, el 
cronograma y el costo.   
 Hitos más importantes, fechas y 
objetivos para cada uno 
 Personal clave o requerido y su costo 
y/o esfuerzo esperado 
                                                 
8 Wysocki, Roberth et al EFFECTIVE PROJECT 
MANAGEMENT.  P 81 
 Plan de gestión del riesgo, incluyendo: 
los riesgos clave, con sus restricciones 
e hipótesis, respuestas y contingencias 
planeadas para cada uno. 
 Planes de gestión complementarios, : 
o Plan de gestión del alcance 
o Plan de gestión del cronograma 
o Plan de gestión de costos 
o Plan de gestión de la calidad 
o Plan de gestión del personal 
o Plan de gestión de las 
comunicaciones 
o Plan de respuesta al riesgo 
o Plan de gestión de las 
adquisiciones”9 
 
Proceso de Ejecución 
 
En este grupo están incluidos los procesos 
necesarios para la coordinación de las personas 
y los recursos necesarios para llevar a cabo el 
plan. El proceso central es la ejecución del plan 
de proyecto llevando a cabo las actividades 
incluidas en éste. 
Otros procesos facilitadores, que contempla 
el proceso de ejecución, son los de 
aseguramiento de la calidad, manejo de la 
información. También debe considerarse dentro 
de los procesos de ejecución las acciones 
necesarias para la búsqueda y selección de 
proveedores de bienes y servicios y la 
administración de los contratos respectivos.
                                                 
9 Project Management Institute op cit p.45 
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Procesos de Control y Seguimiento 
Estos procesos son simultáneos a los 
procesos de ejecución, permiten asegurar que se 
cumplan los objetivos del proyecto mediante la 
supervisión y medición regular de su avance para 
identificar las variaciones con respecto al plan de 
proyecto y tomar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias 
Para llevar a cabo estos procesos se deben 
definir de antemano una serie de plantillas que 
permitan el reporte del estado de los proyectos, 
así como el suministro de informes de 
rendimiento que permitan monitorear el progreso 
del proyecto. 
Durante cada período de presentación de 
informes es necesario recopilar dos clases de 
datos: 
Datos sobre el desempeño real. Esto incluye 
el tiempo real en que iniciaron y/o terminaron las 
actividades y los costos reales gastados y 
comprometidos. 
Datos sobre  cambios en el alcance, 
cronograma y presupuesto del proyecto. 
Los cambios en proyectos son inevitables, 
por lo que su correcta administración  es 
fundamental dentro de los procesos de control. 
Por lo tanto, se deben definir los procedimientos 
para la administración de cambios en el alcance 
del proyecto, en el cronograma y presupuesto. 
 
Procesos de Cierre 
El último grupo tiene como finalidad 
formalizar la aceptación del proyecto o de una 
fase dentro de su ciclo de vida. Incluye tanto el 
cierre de contratos de adquisiciones, si los 
hubiera y el cierre administrativo del proyecto. 
Estos procesos evalúan lo que ocurrió 
durante el proyecto y proveen de información 
histórica útil para la planeación y ejecución de 
proyectos futuros. 
“Un buen cierre de proyectos proporciona 
respuestas a las siguientes preguntas: 
 ¿Los entregables del proyecto cumplen 
con las expectativas de los clientes? 
 ¿Los entregables del proyecto cumplen 
con las expectativas del administrador de 
proyecto? 
 ¿Completó el equipo de proyecto su 
trabajo de acuerdo con el plan? 
 ¿Qué información puede ser útil a 
proyectos futuros? 
 ¿Qué tan bien funcionó la metodología de 
la administración de proyectos y qué 
también el equipo de proyecto la siguió? 
 ¿Qué lecciones; se aprendieron de este 
proyecto? 
Existen seis pasos básicos para llevar a cabo 
el cierre de un proyecto, 
 Obtener la aceptación de los 
entregables por parte del cliente 
 Asegurar que todos los entregables 
estén instalados 
 Asegurar que toda la documentación 
esté en el lugar adecuado 
 Obtener la aprobación del reporte 
final 
 Llevar a cabo auditorías post – 
implementación 
 Celebrar el éxito del proyecto”10
                                                 
10 Wysocki, Robert, et al. op cit p. 83 
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El cierre de un proyecto o de una fase de 
este es un hito muy importante que, 
desafortunadamente, no se le da la importancia 
que merece y suele omitirse o hacerse sin el 
cuidado y la atención apropiada. 
Áreas de Conocimiento en 
Administración 
 
“Las áreas del conocimiento de la 
administración de proyectos describen los 
conocimientos y las prácticas de la dirección de 
proyectos en términos de los procesos que la 
componen. 
 Estos procesos se han organizado dentro de 
nueve áreas, a saber: 
 Gestión de la integración 
 Gestión del alcance 
 Gestión de tiempos 
 Gestión de costos 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los recursos humanos 
 Gestión de las comunicaciones 
 Gestión de riesgos 
 Gestión de las adquisiciones 
Según el PMI un  plan de proyecto 
corresponde al Área de conocimiento Gestión de  
Integración y lo conforman las salidas de los 
procesos de planificación de las restantes ocho 
áreas de conocimiento. 
Por estar el presente trabajo enfocado en los 
procesos de planificación, se profundizará más en 
la explicación de los diferentes procesos de las 
áreas del conocimiento para la planificación”.11 
                                                 
11 Project Management Institute op. cit p7 p8 
Gestión de la Integración 
 
La gestión de la integración del proyecto 
incluye los procesos necesarios para asegurar 
que los diferentes elementos del proyecto sean 
adecuadamente coordinados. 
Está compuesta por tres procesos: el 
desarrollo del plan de proyecto, la ejecución del 
plan del proyecto y el control integrado de 
cambios. Este último proceso es necesario para 
mantener la integridad de los planes de 
referencia de medición del rendimiento del 
proyecto, para asegurar que los cambios al 
alcance del producto se reflejen en la definición 
del alcance del proyecto y para coordinar los 
cambios a través de las otras áreas del 
conocimiento. 
 
Gestión del Alcance 
 
La gestión del alcance del proyecto incluye 
los procesos necesarios para asegurar que el 
proyecto contemple todo el trabajo necesario 
para completarlo con éxito. Se definen las 
fronteras del proyecto y se detalla, 
explícitamente, qué está dentro y fuera de ésta. 
Los procesos que conforman la gestión del 
alcance son: 
 Iniciación 
 Planificación del alcance 
 Definición del alcance 
 Verificación del alcance 
 Control de cambios del alcance 
Dentro de los procesos de planificación están 
incluidas la planificación del alcance y su 
definición. 
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“La planificación del alcance es el proceso 
progresivo de elaborar y documentar el trabajo 
del proyecto que crea el producto del proyecto”12. 
Su principal producto es un documento llamado 
"Enunciación del Alcance", el cual provee una 
base documentada para la toma de decisiones 
futuras en el proyecto y para desarrollar un 
entendimiento común sobre el alcance del 
proyecto entre todos los involucrados en éste. 
Como mínimo, la enunciación del alcance 
debe incluir la justificación del proyecto, o sea la 
necesidad del negocio que debe ser resuelta, un 
breve resumen de la descripción del producto, 
una lista de los entregables del proyecto y sus 
objetivos, expresados como criterios 
cuantificables en términos de tiempo, costo y 
calidad. 
El proceso de definición del alcance se ocupa 
de la subdivisión de los principales entregables 
del proyecto en componentes más pequeños y 
manejables que permitan una mejor estimación 
de costo, tiempo y recursos, una clara asignación 
de responsabilidades y que permita además, 
definir un plan de referencia para la medición del 
rendimiento y control del proyecto. 
 
Estructura de Descomposición del 
Trabajo EDT 
“Es una división tipo árbol genealógico, o lista, 
que organiza, define y despliega de manera 
gráfica el producto o proceso que se va a crear y 
el trabajo que se realizará para alcanzar los 
resultados deseados en un proyecto.13 
                                                 
12 Project Management Institute op. cit p55 
13 Cleland, D & Ireland R.  MAÑUELA PORTÁTIL DEL 
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS.  Mc Graw Hill 
Profesional, 2001, p 7.77 
La agrupación de los elementos en una EDT 
está orientada hacia los entregables del proyecto.  
Los trabajos que no estén explícitamente dentro 
de la EDT quedan fuera del alcance. 
La EDT sirve de base para la elaboración de 
la matriz de responsabilidades del proyecto, la 
elaboración del cronograma, el costo de las 
tareas, el análisis de riesgos, la estructura 
organizacional, la coordinación de objetivos y el 
control, incluyendo la administración de contratos. 
 
Paquetes de Trabajo 
“Un paquete de trabajo se puede definir como 
una unidad laboral necesaria para completar un 
proyecto específico, tiene un objetivo específico 
que se realiza a un costo establecido, dentro de 
un cronograma definido y puede negociarse y 
asignarse a una persona específica.”14 
Existen seis criterios básicos que los 
paquetes de trabajo deben cumplir para asegurar 
que la división que se realiza es la adecuada. 
“Éstos son: 
 Se puede medir su estado de avance 
 Los elementos de comienzo y fin están 
claramente definidos. 
 Tienen un entregable 
 Se pueden estimar fácilmente los tiempos 
y costos 
 La duración está dentro de límites 
aceptados. 
 Las asignaciones de trabajo son 
independientes.”15 
 
                                                 
14 Idem p. 7.72 
15 Wysocki, Robert et al op cit pag. 143, 144 
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Gestión de Tiempos 
Incluye los procesos necesarios para 
asegurar la ejecución del proyecto en el tiempo 
fijado. 
Los procesos de la gestión de tiempos 
forman parte, en su mayoría de los de 
planificación. Sólo el Control del cronograma es 
parte de los procesos de control. 
Su objetivo es el de desarrollar el cronograma 
de tiempos del proyecto y el plan de gestión de 
tiempos. Incluye la definición de actividades, su 
secuenciamiento, la estimación de duración y 
finalmente el desarrollo del cronograma. 
La EDT es el principal insumo para la gestión 
de tiempos, ya que sirve de base para la 
definición de todas las actividades necesarias 
que se van a ejecutar en el proyecto. Con esta 
lista de actividades se procede al 
secuenciamiento de las mismas, es decir, la 
identificación y documentación de las relaciones 
lógicas entre las actividades. 
Existen técnicas y herramientas para llevar a 
cabo el secuenciamiento. Entre las principales se 
pueden citar los métodos de diagramación por 
precedencia, métodos de diagramación con 
flechas, métodos condicionales de diagramación 
y plantillas de red existentes en la organización. 
La estimación de la duración de las 
actividades se realiza básicamente utilizando el 
juicio de expertos o bien utilizando información 
histórica de proyectos similares realizados en el 
pasado. Toda esta información se utiliza para 
desarrollar el cronograma del proyecto, que 
incluye como mínimo las fechas de inicio y fin 
planificadas para cada actividad. Además, junto 
con el cronograma del proyecto se desarrolla el 
plan de gestión de tiempos, en el cual se define la 
manera en que se administrarán los cambios que 
puedan surgir en el cronograma.  
El último proceso de la gestión de tiempo es 
el control del cronograma cuyos resultados son 
sus actualizaciones, las acciones correctivas y 
preventivas, así como las lecciones aprendidas, 
éstas deben documentarse. 
 
Gestión de Costos 
Abarca los procesos necesarios para 
asegurar que el proyecto se complete sin exceder 
el presupuesto aprobado. Se ocupa 
principalmente del costo de los recursos 
necesarios para completar las actividades del 
proyecto.  
La gestión de costos se basa en cuatro 
procesos: 
 Planificación de los recursos 
 Estimación de costos 
 Asignación del presupuesto de costos 
 Control de costos 
La entrada principal para la gestión de costos 
es la EDT. 
Salidas Principales: 
 Estimaciones cuantitativas de los costos 
probables de los recursos necesarios 
para completar las actividades del 
proyecto. 
 Plan de gestión que indica cómo las 
variaciones de costos serán manejadas. 
 Asignación del presupuesto de costos 
estimados a cada un de los paquetes de 
trabajo. 
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 Plan de referencia de costos, es una 
gráfica del presupuesto que se utilizará 
para medir y supervisar su evolución 
correspondiente. 
“El control de costos busca influenciar los 
factores que crean cambios en el plan de 
referencia de costos para asegurar que sean 
acordados, determinar que el plan de referencia 
de costos ha cambiado y administrar los cambios 
cuando y según ocurran”.16  
 
Gestión de la  Calidad 
 
El Project Management Institute define el 
área del conocimiento de gestión de la calidad en 
el proyecto, como la que encierra los procesos 
necesarios para asegurar que el proyecto 
satisfará las necesidades por las cuales fue 
iniciado. 
Esta área del conocimiento Incluye todas las 
actividades derivadas de la función gerencial con 
las que se establece la política de calidad, los 
objetivos y las responsabilidades, así como su 
implementación a través de la planificación, el 
aseguramiento, el control y la mejora de la 
calidad.  
La gestión de la calidad comprende tres 
procesos principales: planificación, ejecución 
(aseguramiento de la calidad) y control. 
La planificación de la calidad: implica la 
identificación de los estándares de calidad para el 
proyecto y cómo satisfacerlos, abarca tanto 
acciones internas como externas, llevadas a cabo 
por personas que no están directamente bajo el 
control del director de proyecto, sin embargo, el 
                                                 
16 Idem p. 90 
director de proyecto debe extender la 
planificación hacia áreas externas para llevar a 
cabo con éxito las funciones que podrían 
impactar el proyecto. 
La salida más importante de este proceso es 
el plan de gestión de la calidad, en el cual se 
describe como el equipo de dirección del 
proyecto implementará su política de calidad.  
 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
 
La gestión de los recursos humanos agrupa 
los procesos necesarios para realizar el uso más 
efectivo de las personas involucradas en éste, no 
se limita únicamente a las personas que trabajan 
directamente para el proyecto, sino que considera 
además a los patrocinadores, clientes, usuarios, 
contribuyentes individuales entre otros. 
La planificación de la organización 
comprende la identificación, documentación y 
asignación de roles, responsabilidades y líneas 
de reporte del proyecto. Utilizando como insumos 
las interfaces o relaciones de reporte, ya sean 
formales e informales, del proyecto, tanto 
organizativas, técnicas como interpersonales, y el 
requerimiento de personal, se logra definir la 
asignación de roles y responsabilidades del 
proyecto, el plan de gestión del personal y el 
organigrama del proyecto. El plan de gestión del 
personal es, básicamente, un documento que 
describe cuándo y cómo los recursos humanos se 
incorporarán y se desvincularán del equipo de 
proyecto.
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La adquisición de personal implica la 
obtención de los recursos humanos necesarios, 
asignados y trabajando en el proyecto. 
El desarrollo de equipos comprende tanto la 
mejora de las habilidades de los interesados en el 
proyecto para contribuir individualmente, como la 
mejora de las habilidades de los equipos para 
funcionar como tal. 
 
Gestión de las Comunicaciones 
 
El Project Management Institute  incorpora 
dentro de su estándar para la Administración de 
Proyectos, un área del conocimiento dedicada al 
tema de las comunicaciones, en el cual se 
describen los procesos requeridos para asegurar 
que la generación, recolección, distribución, 
almacenamiento y destino final de la información 
del proyecto se realicen en una forma oportuna y 
correcta. 
La gestión de las comunicaciones comprende 
cuatro procesos. 
La Planificación de las comunicaciones es la 
determinación de las necesidades de información 
y de comunicaciones de los interesados del 
proyecto. Tomando en cuenta estos 
requerimientos de información se diseña un plan 
de administración de las comunicaciones en el 
proyecto, en el cual se detalla: 
 Métodos de recolección y 
almacenamiento de información 
 Estructura de distribución de la 
información y los métodos de distribución 
a utilizar para cada interesado 
 Descripción de la información a ser 
distribuida 
 Cronograma 
 Métodos para acceder a la información 
 Métodos para la actualización del plan de 
administración de las comunicaciones. 
Básicamente con un plan de administración 
de las comunicaciones se busca determinar qué 
información necesitarán los diferentes 
interesados en el proyecto, cuándo tendrán la 
necesidad de la información, de qué manera se le 
entregará y quién será la persona autorizada para 
hacerlo. 
Es importante tomar en cuenta, en el 
momento de realizar este plan, los requerimientos 
de información externa al proyecto, como por 
ejemplo los de los medios de comunicación. 
Con la distribución de la información se 
pretende determinar la forma de poner a 
disposición de los interesados la información que 
requieren de una manera oportuna, en otras 
palabras, es la implementación del plan de 
administración de la comunicación. Las 
principales salidas que se obtienen de este 
proceso son los diferentes registros del proyecto, 
informes formales sobre el estado del proyecto y 
otros aspectos importantes y presentaciones del 
proyecto. 
Los Informes de rendimiento incluyen la 
recolección y distribución de información sobre el 
uso de los recursos y avance en el logro de los 
objetivos y entregables del proyecto para ponerla 
a disposición de los interesados en el proyecto. 
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También pueden incluir informes de situación, de 
rendimiento y de pronóstico sobre el estado y el 
avance futuros del proyecto. Existe una gran 
variedad de técnicas y herramientas para la 
elaboración de los informes de rendimiento, sin 
embargo, una de las herramientas que más auge 
e importancia está teniendo en nuestros días es 
la del valor ganado, conocida también por su 
nombre en inglés, "earned value". Esta técnica 
integra el alcance, los recursos y las mediciones 
en el cronograma del proyecto para evaluar su 
rendimiento. 
Finalmente el cierre administrativo del 
proyecto consiste en la documentación de los 
resultados del proyecto para la formalización de 
la aceptación del producto por parte del cliente. 
Esta es la confirmación de que el proyecto ha 
alcanzado todos los requerimientos del cliente o 
patrocinador para el producto del proyecto y los 
requerimientos de la organización ejecutora del 
proyecto. 
 
Gestión de Riesgos 
 
La gestión de riesgos es el proceso de 
identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos 
del proyecto, con lo que se pretende maximizar 
las probabilidades y consecuencias de sucesos 
positivos y minimizar las probabilidades y 
consecuencias de sucesos adversos a los 
objetivos del proyecto. 
“Un riesgo es un evento o una condición que, 
si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo 
sobre los objetivos de éste. Un riesgo tiene una 
causa y, si ocurre, una consecuencia. Los riesgos 
del proyecto incluyen tanto las amenazas a sus 
objetivos como las oportunidades de mejora a 
dichos objetivos”.17 
Al igual que en otras áreas del conocimiento, 
la EDT es el insumo principal para la planificación 
de la gestión de riesgos. 
Durante la planificación de la gestión de 
riesgos se desarrollan opciones y se determinan 
las acciones para incrementar las oportunidades 
y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. Incluye la identificación y asignación de 
individuos o sectores para tomar la 
responsabilidad de cada una de las respuestas al 
riesgo acordadas. Este proceso utiliza cuatro 
estrategias para la respuesta al riesgo. Éstas son: 
 Evitación: Evitar riesgos es cambiar el 
plan de proyecto para eliminar el riesgo o 
sus condiciones para proteger los 
objetivos del proyecto de su impacto. 
 Transferencia: La transferencia busca 
trasladar las consecuencias de un riesgo 
a una tercera parte conjuntamente con la 
responsabilidad por la respuesta. 
 Mitigación: La mitigación busca reducir la 
probabilidad y/o consecuencias de 
sucesos adversos de riesgo a un límite 
aceptable. 
 Aceptación: Esta técnica indica que el 
equipo de proyecto ha decidido no 
cambiar el plan de proyecto para tratar el 
riesgo o es incapaz de identificar 
cualquier otra estrategia de respuesta 
adecuada. 
                                                 
17 Idem  p. 127 
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La aceptación activa puede incluir el 
desarrollo de un plan de contingencia, para 
ser ejecutado si el riesgo ocurre. La 
aceptación pasiva no requiere de acción 
alguna, dejando en manos del equipo del 
proyecto la gestión del riego si éste ocurre. 
La supervisión y control de riesgos se ocupa 
del seguimiento de los riesgos identificados, de la 
supervisión de los riesgos residuales y la 
identificación de nuevos riesgos, asegurando la 
ejecución de los planes de riesgo y evaluando su 
eficacia en la reducción de éstos. 
 
Gestión de las adquisiciones 
 
“La gestión de las adquisiciones incluye los 
procesos necesarios para adquirir bienes y 
servicios a organizaciones externas, con el fin de 
alcanzar los objetivos del proyecto”.18 
Involucra seis procesos: 
Mediante la Planificación de adquisiciones se 
identifican las necesidades del proyecto que 
serán contratadas fuera de la organización. En 
este proceso se toma la decisión de hacer o 
comprar, y si la decisión es la segunda se debe 
contestar a las preguntas quién, cómo, qué y 
cuándo contratar. La salida principal de este 
proceso es el plan de gestión de las 
adquisiciones. 
La planificación de la búsqueda de 
proveedores comprende la preparación de los 
documentos necesarios para realizar la búsqueda 
de proveedores. Su principal aporte son los 
documentos de adquisición, éstos se usan para 
                                                 
18 Idem p.55 
solicitar propuestas a los potenciales vendedores 
y los criterios de evaluación que se usarán para 
calificar o ponderar las propuestas recibidas. 
Búsqueda de proveedores & selección de 
proveedores es el proceso que comprende 
obtener respuestas de los potenciales 
proveedores sobre cómo satisfacer las 
necesidades del proyecto. Una vez se tengan las 
propuestas se procede con el proceso de 
selección, cuya salida es un acuerdo mutuo que 
obliga al vendedor a proveer un producto 
específico y al comprador a pagar por él. Este 
acuerdo se puede denominar contrato, memoria 
de entendimiento, orden de compra, subcontrato 
o acuerdo. 
Una vez el contrato esté firmado, éste se 
debe administrar con el fin de asegurar que el 
vendedor cumple con los requisitos   
establecidos.   La  naturaleza  legal  de  la  
relación  contractual  hace imperativo que el 
equipo del proyecto entienda la importancia de 
las implicaciones legales de las decisiones 
tomadas al administrar un contrato. 
El cierre administrativo de contratos implica la 
verificación del producto para asegurar que todo 
el trabajo fue completado correcta y 
satisfactoriamente y el cierre administrativo, que 
implica la actualización de registros para mostrar 
los resultados finales y archivo de esta 
información para usos futuros. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ICE debe cumplir con los retos que le 
encomienda su ley constitutiva de contribuir con 
el desarrollo racional de las fuentes productoras 
de energía física, posteriormente se le confiere la 
gestión de los servicios de comunicaciones: 
telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y 
radiotelefónicas.  La institución se da a la tarea 
de buscar hacer procedimientos técnicos, 
administrativos y financieros que sean modelos 
de eficiencia  que no sólo garanticen el buen 
funcionamiento de la Organización, sino que 
puedan servir de norma a otras instituciones 
nacionales y a todos los costarricenses.  El ICE 
se ve obligado a incrementar su cartera de 
proyectos y organizar su plan estratégico por 
medio de proyectos, como respuesta a las 
demandas de la globalización, al aseguramiento 
en el servicio al cliente, a las restricciones 
presupuestarias cada vez más agobiantes, a las 
exigencias de normalización y fiscalización y la 
rendición de cuentas por el uso de los recursos. 
Dentro de un análisis que se realizó en la 
institución se identificaron una serie de 
debilidades tanto en el sector de Energía como 
en Telecomunicaciones, sin embargo, se están 
haciendo grandes esfuerzos por aplicar la 
dirección de proyectos, es por esto que se 
detectaron los siguientes problemas: 
 
 
 Ausencia de la metodología moderna y 
uniforme de la dirección de proyectos 
 Proliferación de esfuerzos individuales y 
separados en la ejecución de los 
proyectos reflejando debilidades 
conceptuales. 
 Áreas con deficiente capacitación de su 
personal en administración de proyectos. 
 Conflictos de competencias entre los 
diferentes actores por los recursos en 
todos los niveles de la organización y del 
proyecto. 
 Desconocimiento de los sistemas de 
información en la administración de 
proyectos, su potencial, habilidades y 
destrezas. 
 Dispersión y desintegración de la 
información de los proyectos. 
 Ejecución presupuestaria no acorde con 
la priorización de los proyectos. 
 Designación inadecuada de los directores 
de proyectos con poca capacitación en 
administración de proyectos. 
A pesar de estas debilidades el ICE está 
variando su gestión para orientarse a satisfacer 
las necesidades del cliente,  desarrollar una 
evaluación y optimización de recursos,  y 
orientarse a resultados con indicadores de 
desempeño congruentes con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 
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Motivada por lo anterior, la Dirección de 
Planificación Estratégica Institucional, estableció 
un proyecto para el desarrollo de una iniciativa 
que pudiera proponer un plan de acción orientado 
al mejoramiento del proceso corporativo de 
Gestión de Proyectos, sin embargo, éste no ha 
tenido el apoyo necesario en la institución. 
Para este trabajo se está tomando como 
referencia el proyecto de la subestación Moín #4 
Ampliación #9 etapa constructiva, mas el objetivo 
primordial es lograr la obtención de un plan de 
proyecto basado en procesos, que sirva como 
base para posteriores trabajos que se realicen en 
Obras Electromecánicas, se hará un enfoque 
para solventar algunos de los problemas que 
tiene la oficina para lograr dar posibles soluciones 
en pos de obtener un producto final acorde a las 
necesidades de los clientes tanto internos como 
externos. 
Es por esta razón que se enfocó el proyecto 
en un desglose de cinco procesos los cuales son: 
 Inicio: éste establece la visión del 
proyecto 
 Planeación: es el desarrollo de un plan 
 Ejecución: es la implementación del plan 
 Control: es la comparación de lo 
ejecutado con lo real para finalizar con: 
 Cierre: del proyecto y elaboración de 
documentos con resultados finales. 
En la figura #2 se observan los cinco 
procesos y se puede apreciar que se traslapan 
los diferentes procesos a través del tiempo, es 
por esto que desde un inicio se debe estar 
realizando la planificación y posiblemente se 
deban estar ejecutando y controlando algunas 
actividades que se realizan desde el inicio del 
proyecto.  La planificación es una etapa que está 
a lo largo de casi todo el proyecto con mayor 
énfasis al inicio, sin embargo, como todo proyecto 
dinámico la planificación también lo es.  
Posteriormente la ejecución crece hasta llegar al 
punto más alto del proyecto, y comienza a 
descender conforme se van realizando y 
terminando algunas actividades, paralelo a este 
proceso está el control ya que sin planificación ni 
ejecución no hay control y se termina con el 
cierre, éste debe irse realizando desde antes de 
la finalización de la ejecución para que el 
proyecto muestre que realimente se planificó 
desde inicio hasta el cierre. 
 
Figura 2  Grupos de Procesos  graficados con el ciclo de vida de un proyecto.  
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Para el éxito de los proyectos que se realizan 
en el ICE se debe tener una adecuada 
administración, es por esto que se debe plantear 
el uso de herramientas que faciliten la gestión en 
cada uno de lo procesos en el ciclo de vida de un 
proyecto.     
Para facilitar el entendimiento de los 
procesos se realizaron flujos, ya que es 
importante describir algunos términos y 
responsabilidades de algunos de los 
involucrados. 
 Administración Superior: Es la 
encargada de aprobar o rechazar el Plan 
de proyecto, tiene la responsabilidad de 
nombrar y comunicar a la organización el 
nombramiento del Director de Proyecto, 
aprueba y solicita los resultados 
periódicos de cada proyecto y su impacto 
en los planes operativos, en el plan 
estratégico y toma las decisiones, 
además debe aprobar o rechazar el cierre 
del proyecto. 
 Unidad de Proyectos: Facilita las 
técnicas y herramientas para la gestión 
de proyectos, promueve la capacitación 
en la metodología y gestiona los cambios 
o actualización en procedimientos, debe 
administrar la cartera de proyectos. 
 Director de Proyecto:  Su 
responsabilidad es negociar con la áreas 
funcionales los recursos que el proyecto 
requiere, debe desarrollar en conjunto 
con el equipo, el plan de proyecto, 
convoca y dirige el grupo de trabajo en la 
definición del trabajo por realizar y en la 
asignación de responsabilidades, asume 
el liderazgo para reunir el equipo de 
proyecto, debe pronosticar el costo, 
tiempo y desempeño del proyecto, 
programar reuniones sobre el estado del 
proyecto con el equipo y cumplir con el 
desempeño de todas las tareas. 
 Equipo de Proyecto: Éstos deben 
participar activamente en la planificación 
y ejecución del proyecto, además de 
cumplir con las tareas asignadas del 
proyecto dentro del costo, tiempo y 
desempeño, preparar documentación 
técnica y cumplir las normas aplicables a 
las tareas asignadas. 
 Área Funcional: Deben generar ideas 
para la definición de nuevos proyectos, 
además de proveer los recursos 
necesarios para que se desarrollen los 
proyectos, realizan los estudios de 
factibilidad técnica, económica y 
ambiental, y realizan seguimiento al 
proceso de implementación. 
Ya con estos términos claramente 
identificados se procederá a explicar el 
procedimiento por proceso con la ayuda de un 
flujo para el ciclo de vida del proyecto. 
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Figura 3  Diagrama de Iniciación de Proyecto. 
La figura #3 muestra que el área funcional 
genera la información  que permite trasladar la 
idea de negocio a la Administración Superior para 
su respectiva autorización, de no tener dudas 
ante la información presentada como Idea del 
Proyecto resultará la aprobación y envío al Área 
Funcional y a la unidad de Proyectos, de lo 
contrario puede solicitar un replanteo que lo hará 
el área Funcional o si se envía a la unidad de 
proyectos éste archiva la idea del proyecto dando 
por finalizado el proceso de aprobación de 
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la idea que se planteó como sugerencia a una 
necesidad o problema detectado. 
Si la idea es aprobada el área Funcional 
procede a elaborar el Perfil del Proyecto esto con 
el fin de brindar a la Unidad de Proyectos y a la 
Administración Superior un panorama general del 
alcance del proyecto y así tomar decisiones 
precisas junto con los involucrados.   
 
Cuando este documento esté completo y 
entregado, procede verificar que la información 
coincida con los objetivos estratégicos del ICE o 
del área en la que se fundamenta el proyecto. Si 
el documento cumple con los objetivos la 
Administración Superior prioriza el proyecto 
dentro de la cantera de Proyectos, mientras que 
la Unidad de Proyectos procede a actualizar el 
sistema referente a la Cantera de Proyectos. 
 
 
 
Figura 4  Diagrama de Flujo de Planificación de Proyecto
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La figura #4 muestra que la Administración 
Superior formaliza el nombramiento del Director 
del Proyecto y le comunica al Área Funcional. El 
director y la Administración Superior conforman el 
equipo de proyecto.  El director convoca al equipo 
del proyecto a la primera reunión y realiza una 
presentación formal del Perfil del Proyecto con el 
fin de involucrarlos y mantenerlos al tanto de la 
información generada hasta el momento, antes 
de iniciar con el desarrollo del Plan de Proyecto.   
Este plan debe ser elaborado por el equipo 
de proyecto y el director, cuando esté listo el 
documento el director lo integra y lo presenta a la 
Administración Superior, una vez que el plan es 
aceptado se procede a firmar el acta de 
aceptación del proyecto y se comunica a la 
organización sobre la aceptación del proyecto, 
posteriormente se envía el documento a la 
Unidad de proyectos, ésta actualiza la Cartera de 
Proyecto y archiva la información suministrada.
 
 
Figura 5  Diagrama de Flujo de Ejecución y Control de Proyecto. 
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Una vez que se inicia el proceso de ejecución 
(ver figura #5) el director de proyecto debe 
administrar el proyecto por medio de la estructura 
detallada de trabajo (EDT), matriz de 
responsabilidades, cronograma, presupuesto, 
riesgos, etc., es por esta razón que inicialmente 
debe convocar a una reunión con el equipo de 
proyecto para dar inicio al proceso de ejecución.  
En esta reunión se verifica y ajusta la fecha de 
inicio de ser necesario, además se realiza una 
revisión del Plan de Proyecto.  El Área Funcional 
proporciona los recursos solicitados para dar 
inicio a la ejecución del proyecto, mientras el 
equipo del proyecto reportan al director 
periódicamente los avances de las actividades 
asignadas, durante todo este proceso, cada vez 
que se presenten problemas se deberá llenar un 
formulario de ¨Lecciones Aprendidas¨.  En caso 
de finalizar la totalidad de las tareas del proyecto, 
se continúa con la fase de cierre, de lo contrario 
el director actualiza la métricas del proyecto, así 
como los indicadores solicitados por lo entes 
externos e informa a todos los involucrados, 
además verifica el cumplimiento del plan según lo 
establecido y genera un informe que envía a la 
Administración Superior, Unidad de Proyectos y 
al Área Funcional, todos los informes deben 
presentarse de acuerdo con una periodicidad 
definida con anterioridad y bajo un estándar 
establecido en el Plan de Proyecto.  La Unidad de 
Proyectos realiza un análisis del Informe de 
Avance del proyecto con respecto a su alcance, 
objetivos y cumplimiento de metas e impacto de 
los resultados del proyecto en la cartera.  El 
director de proyectos debe reunirse para 
implementar las medidas correctivas en caso que 
el proyecto se vea afectado por las decisiones 
tomadas por la Administración superior y se 
revisa el plan de proyecto para continuar con la 
realización de las tareas hasta finalizarlas en su 
totalidad.
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Figura 6  Diagrama de Flujo de Cierre de Proyecto 
 
 
Durante este proceso se cierra el proyecto 
(ver figura #6), por lo que se revisan, aprueban y 
son aceptados sus resultados por las partes 
involucradas.  El director del proyecto informa 
sobre resultados del proyecto con copia a la 
Administración Superior, Área Funcional y a la 
Unidad de Proyectos que contempla todos los 
aspectos de valoración técnica y administrativa 
del proyecto y su esquema de aceptación formal.  
La Unidad de Proyectos mediante los informes 
presentados por el Director debe evaluar el 
impacto de la finalización del proyecto con 
respecto al Plan Estratégico y la Cartera de 
Proyectos. 
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Para finalizar el director de Proyecto en 
conjunto con el administrador del contrato 
(cuando corresponda) da por finalizado el 
contrato y realiza la documentación respectiva, 
actualiza el expediente en el sistema de 
información de Proyectos y extrae el proyecto 
finalizado de la Cartera Activa de Proyectos, 
además registra y archiva el informe sobre los 
resultados obtenidos del proyecto para efectos de 
ir creando historial del rendimiento de los 
proyectos que van siendo ejecutados, 
posteriormente libera los recursos (El director de 
Proyecto es liberado de éste para efectos de ser 
reasignado a otro proyecto o volver a sus 
funciones regulares, así como el Equipo del 
Proyecto). 
En general la organización debe enfocarse en 
la administración por proyectos, es por esto que 
se agruparon los nueve procesos de gestión de 
proyecto y los cinco grupos de procesos para 
lograr identificar qué actividades o documentos se 
deben generar a lo largo del proyecto en sus 
diferentes etapas ya que en muchas ocasiones 
los proyectos se inician y no se tiene claro qué 
responsabilidades tendrán los integrantes del 
equipo de proyecto.   
 
En el Centro de Servicio Construcción 
durante años se han realizado proyectos de 
transmisión,  ya sea líneas de transmisión, 
subestaciones y en menor escala líneas de 
distribución, edificaciones y microcentrales 
Hidroeléctricas, sin embargo, la planificación de 
sus obras no ha sido lo efectiva que se quisiera, 
es por esto que muchos de los temas abarcados 
en la teoría del Project Management Institute PMI 
son aplicables y en este proyecto de graduación 
se espera abarcar los problemas más importantes 
que se detectaron en la organización.  Por 
ejemplo, en proyectos se tienen las siguientes 
debilidades: 
1.    No se desarrolla un acta de proyecto. 
2.  No se planifica adecuadamente el 
alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos y 
adquisición. 
3. Al no existir un alcance definido las 
actividades varían a través del tiempo. 
4. Es difícil realizar una estimación de 
costos si no se tienen los insumos 
básicos para poder hacerlo por lo que 
generalmente se recurre a la experiencia 
de sus profesionales. 
5. La organización no está claramente 
definida lo que dificulta el desarrollo del 
proyecto. 
6. Falta de elaboración de informes              
( Avance mensual, avance bisemanal ) y 
no se tienen claro de las 
responsabilidades ni tiempos de entrega. 
7. Cada vez que se realizan cambios no se 
documentan ni se realiza ningún control 
de cambios que se refleje en el programa 
y el presupuesto por lo que los clientes 
siempre quieren tener la obra terminada 
en el mismo tiempo y costo.  
8. No se elabora un calendario de eventos 
por lo que es difícil lograr conjuntar los 
integrantes del proyecto en una forma 
oportuna.
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9. No se tiene un control de costos por 
unidad de trabajo para materiales, mano 
de obra, herramientas, maquinaria, 
viáticos, etc. 
10. No se realiza un control de programa 
adecuado. 
11. No se le da seguimiento a  las matrices 
de Roles y de abastecimiento. 
12. Falta un Plan de Gestión de Calidad. 
13. No se tiene claro cómo hacer el Cierre 
Administrativo y Contractual. 
14. No se elabora un reporte final. 
15. No se documentan las experiencias de 
los proyectos por lo que la experiencia 
sólo queda en manos de los 
profesionales y técnicos que estuvieron 
en esa obra. 
16. Es inadecuado el control de presupuesto 
vrs gasto real, por lo cual no se logran 
obtener datos claros de cómo va la obra. 
17. No hay un procedimiento para la compra 
por caja chica, ni se realiza ningún 
control. 
18. No se tiene claro cuál es el procedimiento 
para Adquisiciones de materiales por 
compra directa, ni en cuanto tiempo se 
pueden obtener los materiales. 
19. El control de gasto de materiales es 
deficiente por lo que no se obtienen datos 
que sirvan como base para posteriores 
proyectos. 
20. Poco control de flujo de personal 
21. Poco control de inventarios (materiales, 
herramientas, vehículos, maquinaria, y 
equipo menor), ya que se utilizan 
formatos poco adecuados. 
22. No se tiene claro el manejo de la 
información, ni cómo se distribuirá, ni qué 
tipo de informes se deben entregar           
(Informe de entradas y salidas de 
almacén, informe de avance, informe de 
costos, informe de rendimientos, calidad, 
recursos humanos). 
23. Existe poco conocimiento del sistema de 
información para proyectos por lo que 
aunque es una herramienta valiosa no se 
ha logrado obtener la información pronta 
y oportuna. 
24. El cierre de los proyecto se da en una 
forma desordenada y no planificada. 
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En la figura #7 se  pretende mostrar cuáles 
procesos de dirección de proyectos se abarcaron 
en este proyecto, tomando como ejemplo 
información para la construcción de la 
Subestación de  Moín. 
 
 
Figura 7.  Grupos de procesos de Dirección de Proyectos y áreas de Conocimiento. 
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Gestión de Integración de 
Proyecto 
 
 
La integración del proyecto incluye los 
procesos requeridos para asegurar que los 
diferentes elementos del proyecto sean 
adecuadamente coordinados, es por esto que se 
debe obtener un documento formal que se utilice 
para administrar la ejecución del proyecto el cual 
se denominará ¨Plan de Proyecto¨. 
Para organizar y presentar el plan de 
Proyecto éste deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 
 Perfil de Proyecto. 
 Descripción del Alcance 
 Estructura de Descomposición del 
Trabajo (EDT) 
 Organigrama del Proyecto 
 Presupuesto del Proyecto 
 Cronograma del Proyecto 
 Flujo de Personal 
 Matriz de Responsabilidades 
 Calendario de Eventos 
 Planes de Gestión Complementarias 
o Plan de Gestión del Alcance 
o Plan de Gestión del cronograma 
o Plan de Gestión de Costos 
o Plan de Gestión de la Calidad 
o Plan de Gestión del Personal 
o Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 
o Plan de Gestión del Riesgo 
o Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 
Se desarrollará cada uno de los ítemes del 
Plan de Proyecto, así pues muchos de ellos se 
detallarán en los diferentes planes de gestión 
complementarios. 
 
Perfil del Proyecto 
 
La iniciación es el proceso en el cual se 
autoriza un proyecto, durante esta etapa se 
deben identificar claramente los involucrados 
para conocer cuáles son sus necesidades, en 
este caso surge por causa de una demanda del 
mercado por lo cual el ICE autoriza la 
construcción de una nueva subestación con el fin 
de vender energía,  se hace una revisión del plan 
estratégico y de esta manera se incorpora en la 
cartera de proyectos que tiene la institución, 
como primer documento se debe confeccionar un 
Perfil de Proyecto que formalice su inicio, además 
que documente cuáles son las expectativas que 
se tienen del proyecto. 
El perfil de proyecto debe incluir: 
 Fecha de gestión: Desde aquí se da el 
arranque formal del proyecto. 
 Código del proyecto: Para darle 
seguimiento en minutas y notas oficiales 
es necesario la codificación del proyecto. 
 Nombre del proyecto: Con el nombre se 
identifica cuál es el proyecto. 
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 Número de Orden de Servicio: Este 
número se utiliza para comenzar a 
cargar los costos que se generan por 
causa de la planificación, es fundamental 
que la Administración Superior 
suministre este dato para que comiencen 
a trabajar los integrantes del equipo de 
proyecto. En la figura #8 se muestra el 
documento que debe ser entregado por 
la Administración Superior. 
 
 
Figura 8  Informe de proyectos con número de orden de Servicio. 
 
 Fecha estimada de Inicio: Se debe 
estimar una fecha de acuerdo con la 
necesidad de la obra. 
 Fecha estimada de Finalización: De 
acuerdo con experiencias pasadas se 
puede estimar la fecha de finalización 
para ver si cumple con las expectativas. 
 Costo Aproximado: Como todo proyecto 
se debe determinar un costo aproximado 
de acuerdo con la experiencia adquirida 
en otros proyecto. 
 Propósito del Proyecto: Este debe 
evidenciar cuál es la importancia o 
necesidad que tiene la institución para 
llevar a cabo el proyecto. 
 Descripción del Proyecto: Detalla cuáles 
son los entregables del proyecto, éstos 
deben tener la facultad de ser medibles. 
 Procesos que abarca el Proyecto: Es 
importante la identificación de los 
procesos ya que un proyecto puede 
incluir solamente uno o dos de estos 
procesos, sin embargo, al ser el ICE una 
institución que cuenta con el personal 
requerido para realizar estos proyectos 
éste abarca generalmente todos los 
procesos.
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 Supuestos: Se consideran como ciertos y 
conforme avance el proyecto se verificará 
el cumplimiento de estos supuestos. 
 Restricciones: Son factores que limitan al 
equipo de proyecto, pero deben ser 
tomados en cuenta desde un inicio para 
que no afecten negativamente la  
planificación. 
 Autorizaciones: Deben incluir la firma del 
patrocinador y el director de proyecto ya 
que este documento le da autoridad. 
En la figura #9 se detalla el Perfil de Proyecto 
propuesto, en este caso se utilizarán algunos 
datos de la subestación de Moín. 
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Figura 9.  Formato para Elaboración de Perfil de Proyecto. 
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Descripción del Alcance  
 
Esta ampliación de la subestación de Moín es 
prácticamente una nueva subestación, ya que 
estará aislada a 230 kV, interconectada con la 
actual por medio de los autotransformadores. 
Los equipos de potencia de 230 kV para esta 
obra fueron adquiridos mediante la contratación 
que hizo CNFL con Marubeni, empresa 
adjudicataria de las unidades generadoras y 
ampliación de la subestación de 138 kV. 
El sistema de barras en 230 kV tendrá una 
configuración de barra principal sencilla 
seccionada con interruptor de enlace y con barras 
auxiliares en U, con un interruptor de reserva. 
Tendrá dos autotransformadores 66/110 MVA 
230/138/13.8 kV con sus respectivas secciones 
de transformación a 230 kV, para interconectarse 
con las barras de 138 kV, cuyas secciones de 
transformación a 138 kV ya fueron construidas 
cuando se hizo la ampliación para la 
interconexión de las unidades generadoras de 
CNFyL. 
También se instalarán 3 secciones de línea, 
una para alimentar la L.T. Cachí Moín, 
actualmente en reconstrucción para operarla a 
230 kV, otra para alimentar a la S.T. Cahuita y a 
la vez interconectarse con Panamá. También 
contará con otra sección de línea, la cual quedará 
prevista para otro enlace que se construya en el 
futuro hacia alguna subestación cercana al Gran 
Área Metropolitana.  
 
 
 
 Transformadores de Instrumento 
Los transformadores de corriente  tendrán las 
siguientes relaciones: en las secciones de línea: 
300-600-1200/1-1-1-1 Amp, para las secciones 
de transformación de los autotransformadores 
150-300/1-1-1-1 Amp.   
Los transformadores de potencial serán 
monopolares y deberán tener una relación 
230/√3-0.100/√3 kV . 
 Todos los transformadores de corriente y 
potencial tendrán una precisión, en el devanado 
de medición de Clase 0.3. 
 Barras principales 
Las barras principales en 230 kV estarán 
constituidas por dos conductores por fase: 2 x 
1.113 MCM ACSR (Blue Jay) y las auxiliares y los 
bajantes y entre equipos, estarán constituidas por 
dos conductores por fase: 2 x 795 MCM ACSR 
(Tern). Su esquema será: barra principal 
seccionada con interruptor de enlace y barra 
auxiliar en U, con interruptor de reserva. 
Las cadenas de aisladores que soportan 
estas barras serán dobles y se soportarán a las 
estructuras en dos puntos diferentes. Las 
cadenas se unirán por medio de un yugo, el cual 
a su vez se conectará a cada una de las grapas 
de soporte de las barras, de tal forma que si un 
aislador falla, la barra no se caiga ni se deforme. 
Cada cadena estará compuesta por 16 en 230 
kV. 
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Capacidad de cortocircuito de los equipos. 
Los equipos deberán solicitarse para resistir 
una corriente de corto circuito de 25 kAmp en 230 
kV. 
La subestación y todos los equipos estarán 
aislados por un nivel básico de impulso (BIL) de 
1050 kV  y 1200 Amp de corriente nominal. 
 Seccionadores 
Las seccionadoras en 230 kV serán de un 
solo punto de apertura central, tipo E, según 
ANSI. Todas las seccionadoras serán de 
disposición paralela y tendrán mando manual, 
excepto las de derivación que serán serie y con 
mando con motor eléctrico. 
Disyuntores 
Los disyuntores en 230 kV serán del tipo 
Puffer en gas SF6, como medio de extinción y con 
un tiempo máximo de apertura de 6 milisegundos 
(considera sólo tiempo de apertura del 
interruptor). 
 Protección contra rayos 
Para la protección por sobre tensiones 
inducidas en los cables de las líneas de 
transmisión por rayería, se deberán instalar a la 
entrada de cada línea, pararrayos autovalvulares 
de una sola pieza o cuerpo para una tensión 
nominal de 196 kV. También se utilizarán 
pararrayos a ambos lados de los terminales de 
los equipos de transformación de potencia, 
incorporados a éstos por medio de una estructura 
apropiada. 
 
 
 
Para la protección por caída de rayos 
directamente en la subestación, se proveerá de 
un acorazamiento realizado con cables de acero 
galvanizado de 12.7 mm (½”) de diámetro, 
interconectando todas las cúspides de las 
estructuras. 
Corriente directa  
La distribución de corriente directa debe ser 
alimentada del banco de baterías existente de la 
subestación de 138 kV Moín Gas (planta CNFL). 
Se utilizarán circuitos independientes protegidos 
por fusibles para la alimentación de los esquemas 
de protección. 
Sin embargo, de acuerdo con un estudio de 
tiempos críticos del SEN, esta instalación se 
convierte en subestación crítica en el año 2008. 
Por ese motivo el diseño del sistema de 
distribución de corriente directa debe dejar 
prevista la incorporación, en el futuro, de otro 
banco de baterías de 125 V, según lo establecido 
para la protección de respaldo local, la que 
implica la necesidad de duplicar elementos de los 
sistemas de protección para evitar fallos de modo 
común de las protecciones primarias. 
Sistemas de Control y Protección 
El sistema de control debe permitir en general 
el manejo de las órdenes de apertura y cierre de 
los interruptores de potencia y de las 
seccionadoras con mando eléctrico, las órdenes 
de subir y bajar derivaciones (taps) de los 
autotransformadores de 230/138 kV, las 
indicaciones de posición y enclavamientos de los 
equipos de maniobra de alta tensión, las señales 
de alarmas y la verificación de sincronismo de las 
señales de cierre. 
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Este sistema debe poseer una arquitectura 
de tres niveles: 
 El nivel cero o “nivel de equipo” se refiere 
al control desde el propio equipo en el 
patio de la subestación. 
 El nivel uno o “nivel de sección” se define 
como el control local de las secciones de 
la subestación (módulos de línea de alta 
y mediana tensión, módulos de 
transformación), ubicado en el edificio de 
control de la subestación (búnker). 
 El nivel dos o “nivel de subestación” se 
refiere al control desde la estación de 
mando ubicada en el edificio de control 
de la planta térmica Moín Gas. 
 El nivel tres o “nivel remoto” se define 
como el control que se debe realizar 
desde el Centro de Control de Energía de 
la UEN CENCE. Esta subestación será 
atendida localmente desde el nivel 2; y 
así el nivel de operación normal será 
remoto. 
El edificio de control existente tipo “búnker” 
de la subestación de 138 kV Moín Gas (planta 
CNFL) albergará los equipos de control, 
medición, comunicación y protección del nivel 1.  
Los equipos necesarios para este sistema de 
control serán tomados de la licitación pública 
7072 del suministro correspondiente a la futura 
subestación de La Garita 230 kV. 
El suministro debe considerar lo siguiente: 
Unidades de entrada y salida con su respectivo 
panel de operación local para cada una de las 
secciones de la subestación para la obtención de 
las señales de campo (indicación, medición y 
alarmas de cada sección de la subestación) y el 
envío de las señales de mando hacia los equipos 
de maniobra de alta tensión. 
Un controlador de la subestación para tomar 
los datos (indicación de posición, medición y 
alarma), distribuir los mandos remotos a través de 
las unidades de entrada y salida 
correspondientes y realizar el enlace entre la 
subestación y el centro de control remoto de la 
UEN CENCE. 
Un servidor de base de datos para monitoreo 
para la adquisición, procesamiento y 
almacenamiento de eventos, datos y mediciones 
de parámetros eléctricos de todos los 
subsistemas del “nivel de sección” de la 
subestación. 
Una red de campo de fibra óptica con una 
topología resistente a fallos para la comunicación 
entre el controlador de la subestación y las 
unidades de entrada y salida, así como entre el 
servidor de base de datos para monitoreo y esas 
unidades. 
Un panel de información donde se muestren 
los eventos registrados y las alarmas que se 
generen en toda la subestación, así como el 
diagrama unifilar general con los estados de cada 
uno de los equipos de maniobra de alta tensión y 
las mediciones correspondientes. 
Una estación de operación local para control 
y monitoreo de toda la subestación para el 
respaldo de la operación del centro de control de 
la UEN CENCE, prevista con los periféricos de 
operación: monitor, teclado, mouse e impresora 
para eventos y alarmas 
. 
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Un sistema de verificación de sincronismo 
para el cierre de cada uno de los interruptores de 
potencia de 230 kV antes del envío de la señal de 
cierre. 
Un sistema de control de paralelismo y 
regulación automática de voltaje de los 
transformadores 230/138 kV que permita la 
operación manual o automática de subir o bajar 
derivaciones (taps) de los auto transformadores, 
de manera individual o en paralelo, en modo de 
mando local o remoto desde el Centro de Control 
de Energía. 
Sistema de protección 
Líneas 230 kV 
El sistema de eliminación de fallas debe estar 
compuesto por esquemas de protección primaria 
1, protección primaria 2, protección de respaldo 
local y protección de respaldo remoto. 
Esquemas de protección primaria 1 y 2 
Las protecciones de la línea Moín - Río Macho 
(en las subestaciones Moín y Río Macho) 
utilizarán los relés marca Alstom instalados en 
ambos extremos de la línea de transmisión actual 
de 138 kV Moín – Siquirres. Las protecciones de 
la línea a Cahuita se tomarán del suministro de la 
licitación 7404. 
Ambos esquemas para esas líneas son de 
tipo piloto, con principios de operación de 
comparación direccional (relevador de distancia 
de tipo no conmutado) y diferencial con canal de 
fibra óptica. 
De la lógica al menos uno de estos dos 
esquemas de protección se debe activar para 
obtener la protección de respaldo de fallo de 
interruptor (50BF) y la función de recierre. 
Los dos esquemas de protección deben recibir 
señales desde devanados secundarios diferentes 
de los transformadores de corriente y potencial, 
actuar sobre bobinas de disparo diferentes del 
interruptor y recibir alimentación de corriente 
directa para el disparo desde baterías diferentes. 
Esquema de protección de respaldo local 
Los relés de falla de interruptor para la 
protección de respaldo local serán suministrados 
por el área de Protección y Medición de la región 
Huetar – Brunca. Estos dispositivos enviarán una 
señal de disparo temporizado a todos los 
interruptores conectados a la sección de barras a 
la que pertenece el interruptor fallado. 
Esquema de protección de respaldo remoto 
Este esquema utiliza la segunda y tercera 
zonas del relé de fase (21) y de tierra (21N) de la 
protección primaria de distancia marca Alstom. 
Barras 230 kV 
El sistema de eliminación de fallas de cada 
una de las secciones de barra de la subestación 
será de tipo diferencial (87B) con elementos 
independientes para cada fase.  
Los relés marca Siemens, tipo 7SS1331, se 
tomarán del almacén número 633 de Colima, así 
como los transformadores mezcladores 
correspondientes. Esta protección garantiza un 
tiempo de eliminación de la falla de no más de 
100 ms y la seguridad ante fallas externas con 
saturación de los transformadores de corriente 
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Auto transformadores de potencia 230/138 kV 
El sistema de eliminación de fallas para cada 
auto transformador estará compuesto por los 
siguientes esquemas de protección, éstos serán 
tomados del almacén número 633 de Colima: 
Esquema de protección primaria 1 
Está compuesto por una protección de tipo 
diferencial (87T) marca SIEMENS, tipo 7UT5121, 
con elementos independientes para cada fase, 
característica de porcentaje diferencial y 
retención por armónicos. Ésta garantiza un 
tiempo de eliminación de la falla de no más de 
100 ms. 
Esquema de protección primaria 2 
Está formado por una protección de 
sobrecorriente de fase con retardo de tiempo (51) 
marca SIEMENS, tipo 7SJ6211, con 
característica de tiempo inverso, colocado en el 
lado de alta tensión de cada auto transformador. 
Medidas de Mitigación Ambiental 
A continuación se presenta una serie de 
recomendaciones o medidas correctoras que 
ayudarán a reducir, eliminar o compensar los 
efectos derivados de la construcción de este 
proyecto. Estas medidas correctoras deben estar 
contempladas en el diseño del proyecto y en su 
plan normal de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de derrame de aceite aislante 
El diseño de la subestación debe incluir 
piletas en el cimiento y fosos recolectores con 
capacidad para contener la totalidad del aceite de 
uno de los autotransformadores.  Asimismo, debe 
diseñarse un sistema de bombeo capaz de 
mantener este foso vacío, en caso que llueva. El 
aceite dieléctrico flota en el agua y si el foso está 
lleno, éste se regaría rápidamente al suelo.  
Se recomienda tener a disposición bolsas 
llenas con arena seca para facilitar la absorción 
de pequeños regueros de aceite que se den, y 
facilitar así su disposición final.  Luego de dejarla 
absorber se barre o se recoge con una pala. 
 Riesgo de incendio y explosión de un 
transformador 
Deben mantenerse los indicadores químicos 
que señalan cuándo el aceite aislador está 
excesivamente caliente. La válvula de alivio de 
presión de los transformadores debe revisarse 
periódicamente. 
Deben existir “muros cortafuego” en el diseño 
integral de la subestación, de modo que de darse 
una explosión o incendio, protejan áreas 
adyacentes de la subestación. 
También se recomienda la instalación de 
extintores con los químicos apropiados (de 
acuerdo con el encargado de seguridad 
ocupacional) cerca de los transformadores para 
extinguir rápidamente cualquier incendio que se 
pudiera presentar, siempre y cuando la magnitud 
del siniestro lo amerite. 
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 Almacenamiento de sustancias peligrosas o 
tóxicas 
Materiales contaminantes tales como 
combustibles, lubricantes, aceite aislador para 
transformadores, hexafluoruro de azufre, deben 
guardarse en un lugar cuyo piso sea 
impermeable. Cada sustancia debe estar 
perfectamente rotulada, y si es tóxica debe 
disponerse de un protocolo de procedimiento 
para su manipulación, lo mismo en caso de 
accidente o emergencia. 
En caso de requerirse explosivos durante el 
movimiento de tierra, éstos no deben 
almacenarse en el área más tiempo del que 
requiera su uso. Se traerán al sitio sólo las 
cantidades necesarias, y los remanentes serán 
devueltos a un depósito autorizado con la mayor 
brevedad. Para su transporte y almacenamiento 
deben cumplirse las normas nacionales 
(Ministerio de Seguridad, etc.) y las 
internacionales simultáneamente (la más 
estricta). En almacenamiento, si no se contara 
con normas nacionales se seguirán las de los 
Estados Unidos de América. 
Otros aspectos a considerar: 
 Alteración del paisaje regional en el área 
de la subestación 
 Campos eléctricos y electromagnéticos 
en la subestación 
 Daños en los caminos de acceso (fase 
construcción) 
 Peligro por tránsito de vagonetas por la 
ciudadela 
 Impactos por tránsito de maquinaria 
pesada 
 Transporte de transformadores a la 
Subestación 
Además:  
 Movimiento de tierra de la excavación 
 Erosión superficial en nivelaciones y 
excavaciones 
 Desechos sólidos industriales y 
municipales 
 Limpieza final 
 Riesgos humanos o de pérdidas 
materiales 
 Riesgo sanitario 
 Área asociada a la escombrera de la 
subestación 
 Ávifauna 
 Reforestación de las áreas aledañas a la 
subestación 
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Estructura de Descomposición 
del Trabajo (EDT) 
 
En la figura #10 se detalla la estructura para 
todo el proyecto, sin embargo, este proyecto se 
enfocará en el proceso Constructivo. 
 
 
 
 
 
Figura 10  Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
 
Cada una de las obras se encuentra dividida 
en las actividades de Control, en el caso de 
construcción se analizarán: 
1.  Talleres 
2. Obras Transitorias 
3. Terrenos 
3.1 Tala y limpieza 
3.2 Caminos de acceso 
3.3 Canal de desvío 
3.4 Excavación de terraza 
3.5 Relleno de Terraza 
3.6 Sitio de escombrera 
4. Módulo Cahuita 
5. Autotrafo 
6. Módulo Trafo 
7. Vías de Trafo 
8. Tanque de aceite 
9. Estructuras Mayores 
10. Bunker 
11. Tendido de Piedra 
12. Malla Perimetral 
13. Drenajes 
14. Ducto 
15. Alumbrado 
16. Malla de Tierra 
17. Servicio Propio 
18. Cableado Control 
19. Alambrado de tableros 
20. Pruebas Eléctricas 
21. Pruebas de Mantenimiento 
 
 
 
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 41 
Organigrama del Proyecto 
 
El organigrama es una representación de la 
línea de autoridad, la dependencia organizacional 
y la toma de decisiones. 
 
En la figura #11 se muestra el organigrama 
del proyecto de la subestación de Moín. 
 
 
 
 
 
Figura 11  Organigrama del Proyecto Subestación Moín 
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Estimaciones de Costo 
 
La necesidad de establecer Estimados de 
Costos se inicia desde que se define el alcance.  
El cliente deberá expresar cuáles son sus 
necesidades para lograr generar estimaciones de 
acuerdo con los requerimientos. 
En el cuadro #1 se observa la estimación de 
costos de la subestación de Moín. 
 
CUADRO 1.  ESTIMADO DE COSTOS (PROCESO CONSTRUCTIVO) 
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Cronograma del Proyecto 
 
El cronograma del proyecto es fundamental, 
ya que el cliente necesita conocer a partir de qué 
momento se iniciará la obra y cuál será su fecha 
de cierre.  Además él controlará el avance de 
obra de acuerdo con el programa. 
En la figura #12 se detalla el cronograma del 
proceso constructivo de la subestación. 
 
 
 
 
Figura 12  Cronograma del Proyecto (Proceso Constructivo) 
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Flujo de Personal 
 
El flujo de Personal es básico para 
administrar la cantidad de plazas que necesita a 
través de la obra, éstas no podrán ser variadas a 
menos que varíe el alcance del proyecto. 
 
 
 
 
En el cuadro 2 se demostrará cuál es el 
comportamiento del la contratación del personal a 
través del proyecto, en la etapa constructiva. 
En la figura #13 se observa el flujo de 
personal a lo largo del proyecto 
 
 
CUADRO 2  FLUJO DE PERSONAL  (PROCESO CONSTRUCTIVO)
 
 
Figura 13  Contratación de Personal a lo largo del Proyecto. 
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Matriz de Responsabilidades 
 
 
 
 
La figura #14 muestra la matriz fue definida 
por el equipo de proyecto en conjunto con todas 
las áreas involucradas, se le dará seguimiento a 
través de todo el proyecto. 
 
 
Figura 14  Matriz de Responsabilidades 
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Calendario de Eventos 
 
En la figura #15 se muestra el calendario de 
eventos, desde un inicio es fundamental crear un  
 
 
 
calendario en el cual se especifiquen los hitos 
importantes a través del proyecto y que sea del 
conocimiento de todos los involucrados. 
 
 
 
 
Figura 15  Calendario de Eventos 
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Planes de Gestión 
Complementarios 
 
 
Gestión del Alcance 
 
Una vez que se tiene el Perfil del Proyecto el 
director y su equipo de trabajo  realizarán la 
declaración del alcance, definiendo cuáles son 
los entregables del proyecto para asegurar que el 
Patrocinador y el Cliente conozcan hasta dónde 
llegará el proyecto.  Estos entregables los se 
pueden descomponer en sub entregables que 
serán descritos y se deberán utilizar criterios de 
aceptación para verificar que se esté cumpliendo 
con lo acordado en un inicio.  La declaración del 
alcance debe incluir: 
 
1. Propósito del Proyecto: Establece la 
necesidad que el proyecto llegará a 
satisfacer o resolver. 
2. Entregables: Establecer la lista de 
entregables y sub entregables para 
cumplir con los requerimientos del 
proyecto. 
3. Descripción: Hacer una pequeña 
descripción de los entregables. 
4. Criterios de Aceptación: Son los criterios 
en los cuales se dará por aceptado un 
entregable, deben estar en términos 
cuantificables para poder medir el 
desempeño. 
5. Lista de exclusiones identificadas: 
Pueden ser entregables no establecidos 
en el alcance del proyecto pero dentro del 
conocimiento de la organización pueden 
reconocerse como típicos del proyecto. 
6. Factores Críticos de Éxito: Deben 
documentarse los aspectos más 
importantes que deben ocurrir o no para 
conseguir el objetivo del proyecto y su 
cumplimento es absolutamente 
necesario. 
Es importante definir claramente la 
declaración del alcance ya que es en esta etapa 
cuando se pueden obtener la mayor oportunidad 
para lograr ahorrar en el proyecto. 
En la figura #15 se presenta el detalle de una 
declaración del alcance tomando como referencia 
la construcción de cimientos C22 de una 
subestación: 
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Figura 15  Declaración del Alcance del Proyecto (Proceso Constructivo) 
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Elaboración de una Estructura de 
descomposición del Trabajo 
 
 
 La Estructura de descomposición del Trabajo 
sirve como marco de referencia y estructura base 
para la realización de la planificación en las 
gestiones o áreas de conocimiento de la dirección 
de proyectos.  La EDT se define como 
¨Agrupamiento de elementos del proyecto 
enfocado en entregables que organizan y definen 
la totalidad del trabajo para lograr el alcance del 
proyecto¨19 
La EDT divide el alcance del proyecto en 
paquetes de trabajo desglosados 
jerárquicamente, administrables, definibles que 
equilibran la necesidad de control de la 
administración con un apropiado y efectivo nivel 
de información, entiéndase por entregable el 
producto, resultado o elemento medible, tangible 
y verificable que tiene que ser producido para 
completar el proyecto o parte de él, mientras que 
un paquete de trabajo es un entregable en el 
máximo nivel inferior de detalle de la EDT. 
A través de la EDT el trabajo para lograr los 
entregables se estructura, se asigna, se 
programa, se le da seguimiento y se reporta esto 
con el fin de facilitar cuáles son las expectativas 
de los clientes.  Además la EDT facilita las 
comunicaciones de la información 
correspondiente al alcance del proyecto, 
dependencias, riesgos, progreso y rendimientos 
                                                 
19 Project Management Institute. A GUIDE TO THE 
PROJECT MANAGEMENT BODY OF 
KNOWLEDGE.  , Estados Unidos:  Newtown 
Square, Pennsylvannia. 
 
entre el equipo ejecutor y el cliente a través del 
ciclo de vida del proyecto.  Toda la información 
que brinda la EDT puede ser fácilmente agrupada 
o desglosada al nivel de detalle que se requiera 
para su análisis por parte de los diferentes 
participantes del proyecto y su capacidad de 
entendimiento. 
El trabajo que no se detalla en la EDT estará 
fuera del alcance del proyecto y por tanto no será 
realizado.  En la figura #16 se muestra un 
ejemplo de una EDT para el proyecto de 
subestación Moín #4 Ampliación #9 en la cual se 
puede observar todo el ciclo del proyecto desde 
que inicia hasta el cierre 
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Figura 16  Estructura de descomposición del Trabajo del proyecto Subestación Moín (Incluye todos los procesos) 
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VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
 
Esta verificación se realizará durante el 
proceso de Control, y lo que se pretende es 
obtener la aceptación formal del alcance, para 
esto se debe involucrar al cliente, patrocinador y 
usuarios con el fin de verificar los entregables y 
los resultados del trabajo del proyecto y que todo 
esté a satisfacción de los involucrados.  Si el 
proyecto se termina antes de lo previsto, se 
deberá documentar y determinar qué cantidad de 
obra fue completada y esta situación se reflejaría 
en la verificación del alcance. 
Para realizar la verificación del alcance se 
recurrirá a la inspección, ésta incluye actividades 
como medición, examen y pruebas que se le 
realizarán a los entregables con el fin de 
establecer si éstos cumplen con los 
requerimientos que se solicitaron al inicio del 
proyecto.   
Las inspecciones pueden denominarse 
revisiones, revisiones de producto, auditorías y 
pruebas de funcionamiento, pues son básicas 
para garantizar que los entregables sean 
aceptados por el cliente.  Para esto se propone la 
utilización de una lista de chequeo que debe ser 
aprobada por el cliente  y será firmada por los 
involucrados. 
Cuando ya se ha aceptado el entregable se 
debe elaborar un documento (ver Figura #17) en 
el cual se especifique que tanto el cliente como el 
patrocinador han aceptado el producto de la fase 
del proyecto.  Esto  es fundamental en el 
momento de la aceptación formal con la que el 
director de proyecto ya conoce que el trabajo está 
con la satisfacción del cliente y no tener que 
esperar fases más avanzadas del proyecto para 
tener que hacer correcciones que probablemente 
tengan un alto costo económico, causen atrasos 
en el avance del proyecto y afecten la calidad. 
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Figura 17  Verificación del Alcance (Proceso Constructivo) 
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CONTROL DEL ALCANCE 
 
Los cambios podrán ser manifestados tanto 
por el cliente como por cualquier integrante del 
equipo de trabajo, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en esta sección. 
 
Las posibles causas de cambios identificadas 
son las siguientes: 
 Cambios solicitados por el cliente o  
patrocinador:   
1. Aumento o disminución de la 
cantidad de cualquier parte del 
producto 
2. Eliminación de cualquier parte del 
producto 
3. Cambio en las especificaciones 
técnicas o regulaciones que 
afecten el proyecto 
4. Solicitud de trabajo adicional de 
cualquier tipo requerido para la 
realización del Proyecto. 
 Cambios solicitados por el Director del 
Proyecto 
1. Rendimientos diferentes a los previstos:  
Cambios debidos a rendimientos de 
tiempo y costo diferentes a los 
previstos por el Director de Proyecto 
2. Condiciones encontradas diferentes a 
lo previsto: Cambios debidos a 
condiciones encontradas durante la 
ejecución de las obras diferentes a 
las supuestas.  Dentro de éstas se 
pueden mencionar: condiciones 
ambientales, condiciones 
geotécnicas, condiciones de accesos, 
etc. 
3. Cambios debido a errores u omisión en 
la definición del alcance 
4. Cambios debidos a la implementación 
de un plan de contingencia 
 
En el caso del ICE la figura 18 muestra cómo 
se realiza una solicitud de cambio. 
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Figura 18  Flujo de Solicitud de Cambio. 
 
 
 
Para el caso del proyecto de construcción de 
la subestación de Moín #4 los cambios pueden 
ser solicitados por el área funcional, 
administración superior, director de proyecto, 
equipo de proyecto o Unidad de Proyecto.  Esta 
solicitud tendrá un número de consecutivo, fecha 
en la cual fue solicitada, fecha en la que se 
resolvió la solicitud, cuenta según catálogo (ver 
apéndice # 1), resolución en la que se 
especifique si el cambio solicitado será aprobado 
o rechazado o si se considera un nuevo proyecto, 
nombre del solicitante, hacer una descripción del 
cambio, impacto en el programa, costo, planos y 
fecha de finalización de la obra. En la figura #19 
se detalla la herramienta a utilizar para el Control 
de Cambios en el Alcance. 
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Figura 19  Solicitud de Cambio 
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En caso de que alguno de los involucrados 
considere que deben hacerse cambios en el 
alcance debe hacer la solicitud al Director del 
Proyecto, éste llenará el formulario de control de 
cambios y lo enviará a la administración superior 
para su aprobación.  La Administración analiza la 
solicitud de cambios por lo que autoriza o rechaza 
el cambio, finalizando el proceso. 
Si la administración autoriza el cambio lo 
comunica, por lo que  el director de proyecto y el 
equipo de proyecto ajusta y actualiza el Plan de 
Proyecto e informa a la administración superior y 
a la Unidad de Proyectos, la Unidad actualiza el 
expediente y se finaliza el proceso. 
El sistema de control de cambios se 
establece durante el desarrollo del Plan de 
Proyecto y actualizarla mientras dure el proyecto, 
al presentarse los cambios. 
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Gestión de Tiempos 
 
La gestión de tiempos del proyecto  
Subestación MOIN #4 se realizó de manera tal 
que incluyera todos los procesos y actividades 
principales que conforman el proyecto.  En este 
cronograma se deben incluir las fechas de inicio y 
finalización  esperada para cada actividad y se 
muestra en forma resumida ya que éste se 
compone de una gran cantidad de actividades. 
En la figura #20 se presenta el cronograma 
resumido de todo el proyecto. 
 
 
 
 
Figura 20  Programa general de la Subestación 
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Por motivo del alcance de este proyecto se 
enfoca a mostrar el cronograma del proceso de 
construcción de la subestación la cual estará a 
cargo del Centro Servicio Construcción sin 
embargo, la administración de proyecto es 
aplicable para las diferentes entregables y en 
este caso el proceso de Construcción será el que 
se utilizará.   
Para realizar este programa se debió definir 
las actividades que conformaron la estructura de 
descomposición del Trabajo (EDT).  En la figura 
#21 se muestra la que dará origen a proceso de 
construcción. 
 
 
 
 
 
Figura 21  Actividades involucradas en el Proceso Constructivo de una Subestación.
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Esta estructura permitirá crear contablemente 
un sistema de control para cada actividad y 
subactividad.  
Seguidamente se le asignaron a las actividades 
una secuencia lógica que mostrara los niveles de 
dependencia con sus respectivas duraciones. 
Una vez definidas las actividades, su 
secuencia y duración, se desarrollará el 
cronograma del proyecto con la asignación de 
recursos tanto humanos como de equipos y 
maquinaria. 
 
Definición de las Actividades 
En la construcción de Subestaciones de 
Electricidad existe una gran cantidad de 
actividades que conllevan la participación de un 
grupo de profesionales tanto del área civil, como 
mecánica y eléctrica es por esto que la división 
de entregables y subentregables es sólo posible 
bajo la participación de un grupo interdisciplinario 
con conocimiento en este tipo de proyectos.  
Estas actividades son parte de la EDT de la obra, 
además están en relación directa con la 
estructura contable y de control para medir los 
costos y su trazabilidad. 
Dentro de los problemas que se tienen para 
realizar el programa está el que coincidieran las 
actividades con el catálogo contable institucional, 
que es de uso obligatorio, además se logró la 
realización de cambios en los niveles de costos 3 
y 4 en coordinación con el grupo de planeamiento 
y control, obteniéndose excelentes resultados. 
 
 
Este proyecto puede generar una gran 
cantidad de actividades y sub-actividades pero se 
mostrarán únicamente unas pocas, en anexos se 
encontrará el desglose total de las actividades de 
una subestación.  Ver apéndice # 2. 
1.   Talleres 
2.   Obras Transitorias 
3.   Terrenos 
      3.1 Tala y limpieza 
      3.2 Caminos de acceso 
      3.3 Canal de desvío 
      3.4 Excavación de terraza 
      3.5 Relleno de Terraza 
      3.6 Sitio de escombrera 
4.   Módulo Cahuita 
5.   Autotrafo 
6.   Módulo Trafo 
7.   Vías de Trafo 
8.   Tanque de aceite 
9.   Estructuras Mayores 
10. Búnker 
11. Tendido de Piedra 
12. Malla Perimetral 
13. Drenajes 
14. Ducto 
15. Alumbrado 
16. Malla de Tierra 
17. Servicio Propio 
18. Cableado Control 
19. Alambrado de tableros 
20. Pruebas Eléctricas 
21. Pruebas de Mantenimiento 
22. Entrega al cliente
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La secuencia de las actividades  debe 
realizarse mediante la identificación de relaciones 
lógicas entre las actividades, esto se logra 
mediante un trabajo en equipo que relacione las 
actividades con las necesidades de cada grupo 
de trabajo, a saber área civil, mecánica o 
eléctrica. 
Para la construcción de una subestación es 
fundamental la coordinación de las tres áreas ya 
que anteriormente cada quien realizaba sus 
programas por separado y posteriormente se 
unían sin tener entre ellos un orden adecuado 
pues cada quien reflejaba sus necesidades sin 
tomar en cuenta las del compañero. 
Dentro de las dependencias que se pueden 
identificar en el proyecto están: 
 Dependencias Obligatorias: Son aquéllas 
que son inherentes a la naturaleza del 
trabajo que se desarrollará. Por ejemplo:   
Las columnas de las estructuras mayores 
no pueden ser colocadas hasta tanto no 
se haya terminado el cimiento de torre. 
 Dependencias Externas: Son aquellas 
que implican una relación entre las 
actividades del proyecto y las actividades 
que no son del proyecto.  Para la 
aceptación de la malla de tierra se debe 
colocar Bentonita mas esto lo realiza un 
ente externo. 
 
 
 
 
 
 
 Hitos: Los hitos necesitan ser parte del 
secuenciamiento de actividades para 
asegurar que se cumplan los 
requerimientos necesarios para 
alcanzarlos.  Por ejemplo la fecha de 
entrega es un hito que necesita ser 
cumplido por el constructor. 
 
Duración de las Actividades 
Para definir el periodo de tiempo necesario 
para realizar las tareas se debe recurrir al 
conocimiento y experiencia del personal que 
trabaja en la oficina, esto se logra mediante un 
trabajo en conjunto entre profesionales y 
técnicos, lamentablemente esta oficina no posee 
información histórica, por lo que el juicio de 
expertos es la técnica o herramienta utilizada 
para la estimación de tiempos en las actividades.  
Debido a la limitación ya antes mencionada, 
igualmente no se tienen registros de rendimientos 
que faciliten identificar más fácilmente el personal 
necesario para realizar la labor, por lo que 
también se debe hacer con base a la experiencia, 
especialmente de los técnicos.  Para este trabajo 
de Moín se espera recopilar la información 
necesaria para mejorar en este aspecto y corregir 
esta deficiencia que viene desde hace muchos 
años. 
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Desarrollo del Cronograma 
Una vez definidas las actividades, su 
secuencia y duración es posible realizar un 
cronograma que muestre las fechas de inicio y fin 
de cada una de ellas, en el ICE se cuenta con el 
Software Microsoft Project que ha sido la 
herramienta más utilizada y en general todos los 
profesionales lo han utilizado.   
Para realizar el cronograma se deben definir 
la jornada de trabajo, los requerimientos de los 
recursos, así como las restricciones de las tareas, 
además de la información de actividades, 
duración y precedencias, esto da como resultado 
un gráfico de barras  (Gráfico de Gantt) el cual es 
simple de entender.(Ver Figura 22) 
 
 
 
 
 
Figura 22.  Cronograma de la subestación (Procesos Constructivo)
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Control del Cronograma 
 
 
Durante la planificación se plantearon todos 
los entregables del Proyecto desglosándolos en 
la EDT, además se obtuvieron las duraciones, 
fechas de inicio, fecha de fin, predecesoras y 
recursos a utilizar, con toda esta información se 
logra obtener un Programa Base el cual servirá 
como referencia contra la cual se comparará el 
avance real contra el programado y en caso de 
que hayan desviaciones o no cumplimiento de 
tiempos tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias para tratar de evitar atrasos y 
pérdidas económicas. 
La EDT permite organizar y definir el alcance 
del proyecto, es por esto que el cronograma, 
presupuesto y catálogo contable pretenden estar 
relacionados para obtener una estandarización 
de los nombres de las actividades, además da 
una guía para la preparación de los costos, 
programa y contabilidad. 
Todo cambio debe analizarse con respecto al 
alcance que se desarrolló con la EDT y que fue 
aceptada por los involucrados. 
En general la EDT sirve de base para la 
elaboración de matriz de responsabilidades del 
proyecto, elaboración del cronograma, el costo de 
las actividades, el análisis de los riesgos, la 
estructura organizacional, la coordinación de 
objetivos y el control, incluyendo la administración 
de contratos. 
Para lograr obtener un control adecuado del 
proyecto se debe tener claro que el programa 
base no debe modificarse a menos que existan 
cambios que sean autorizados por parte del 
patrocinador,  ya que al comparar un programa 
real contra uno base se pueden identificar las 
diferencias  y plantear la acción correctiva cuando 
aún el proyecto tiene tiempo para hacerlo.   
El monitoreo del proyecto debe realizarse 
semanalmente o máximo quincenalmente para 
garantizar un control adecuado de las 
actividades.  Si al controlar verificamos que hay 
diferencia entre lo programado y lo real se debe 
comunicar inmediatamente a los integrantes del 
equipo para en conjunto determinar la forma en la 
cual se recuperará el tiempo perdido, también se 
debe tener en cuenta si esta variación del 
cronograma requiere de una acción correctiva 
porque puede ser que la actividad tenga holgura 
y no esté dentro de la ruta crítica. 
Dentro de las propuestas está la utilización 
de un control de programa, la cual llenaría el 
ingeniero residente con el fin de obtener 
información de acuerdo con las fechas de corte y 
de esta forma ir obteniendo información del 
proyecto (Ver figura #23) 
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 63 
 
 
 
Figura 23  Control del Programa del Proyecto de acuerdo con las actividades de la EDT (Estructura de descomposición del Trabajo) 
 
 
 
Gestión de Costos 
 
La gestión de Costos del Proyecto incluye los 
procesos requeridos para asegurar que el 
proyecto se complete sin exceder el presupuesto 
aprobado.  Es por esta razón que aplicado a los  
 
 
 
 
 
proyectos que realiza el ICE se deben realizar 
una serie de pasos para obtener una Autorización  
de Trabajo con la cual la Administración Superior 
posteriormente llevará el control de los costos.
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 64 
Inicialmente el director de proyecto es el 
encargado de abrir esta Autorización de Trabajo, 
es fundamental que esto se haga al inicio del 
proyecto porque de lo contrario no se deberían 
realizar trabajos sin esta autorización.  En la 
figura #24 se presenta la Autorización de Trabajo 
AT que se utiliza en la institución: 
 
Figura 24  Autorización de Trabajo (A.T.) 
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Este es el inicio de todo proyecto, en éste se 
realizan las primeras estimaciones de costos, 
mano de obra, cargas sociales, viáticos, 
materiales, uso de equipos, contratos y bienes y 
servicios varios.  Esta autorización de trabajo ha 
ido modificando sus necesidades de entrega de 
la información por lo que ahora se pide más 
detallada y no globalmente como se hizo durante 
muchos años, pero todavía existe incertidumbre a 
nivel general de cómo se tiene que entregar la 
información por lo que en la planificación de los 
recursos se plantearán algunos formatos para la 
entrega de la información. 
Planificación de los Recursos. 
La planificación de los recursos implica  la 
determinación de los recursos físicos (personal, 
materiales,  maquinaria, equipo menor, contratos, 
viáticos, bienes y servicios varios) es por esto que 
se debe presentar a la Administración el detalle 
de cada uno de estos ítemes por lo que es 
importante conocer cuándo se necesitarán estos 
recursos porque para algunos de estos se debe 
hacer una solicitud que será revisada de acuerdo 
con los flujos que se envían. 
Dentro de los más importantes se tienen el 
flujo de personal que se debe entregar, en el 
cuadro #3 se verá un ejemplo 
CUADRO 3  FLUJO DE PERSONAL (PROCESO CONSTRUCTIVO) 
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Este flujo debe demostrar la cantidad de 
personal requerido por mes y qué puesto es el 
solicitado para ejecutar todas las actividades del 
proyecto, la nota de aprobación de plazas que se 
hará cuando se tenga la autorización de trabajo, 
debe coincidir con este flujo de Personal. 
Además se debe adjuntar el presupuesto 
estimado de este flujo mensual y el costo total de 
la mano de obra para el proyecto dividido en flujo 
efectivo y no efectivo.  Como ejemplo ver cuadro 
#4. 
 
 
CUADRO 4  PRESUPUESTO ESTIMADO PARA SALARIOS 
 
 
 
Otro ítem importante es el rubro de viáticos, 
en general se debe utilizar la tarifa impuesta por 
la Contraloría General de la República, mas para  
 
 
 
 
el proyecto de Moín se utilizarán unos 
campamentos construidos por la institución de 
este modo existe un ahorro considerable en el 
costo global de los viáticos.  Ver cuadro #5 
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CUADRO 5  PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PAGO DE VIÁTICOS 
 
 
En cuanto a los materiales se debe entregar 
una tabla en la cual resuma los materiales a 
utilizar por entregable según la EDT, de este 
modo se puede llevar un control cuando se esté 
realizando la actividad, como ejemplo de esto 
mostraré los materiales civiles para la 
construcción del Búnker (Cuarto de Control de 
Protección y Medición para una subestación de 
electricidad).  Ver cuadro #6. 
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CUADRO 6  PRESUPUESTO DE MATERIALES DE LA OBRA CIVIL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL BÚNKER. 
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Además de esta hoja resumen por entregable 
se debe adjuntar un resumen de materiales de 
todo el proyecto, esto debido a que en el mes de 
noviembre de cada año es cuando se planifican 
las compras del siguiente año por lo que ahí se 
deben incluir los materiales que serán adquiridos 
por los diferentes proyectos.  Ver Cuadro #7 
CUADRO 7  LISTADO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA SUBESTACIÓN 
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Para los contratos de maquinaria se deben 
especificar los tipos que se usarán y qué 
cantidades de horas para cada entregable del 
proyecto, como ejemplo se verá en el cuadro #8 
el detalle de maquinaria para el movimiento de 
tierras de la subestación. 
CUADRO 8  PRESUPUESTO ESTIMADO PARA MAQUINARIA 
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Otros datos adicionales que es importante 
incluir en la Autorización de Trabajo (A.T) es un 
estimado de horas extras, lo que puede variar de 
acuerdo con las necesidades propias del 
proyecto. Lo que sí es importante es tener en 
cuenta el cambio de año para lo cual se debe 
diferenciar cuántos horas son para el 2005 y 
cuántas para el 2006, en el cuadro #9 se 
presenta la tabla para horas extra. 
 
CUADRO 9  PRESUPUESTO ESTIMADO PARA HORAS EXTRAS 
 
 
 
 
Otro dato que es necesario es el detalle 
general del uso de equipo ICE, éste debe incluir 
la tarifa que se cobra por parte de la institución 
por la utilización de éste.  Ver cuadro #10 
CUADRO 10  PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EQUIPO ICE 
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A esta información se le debe adjuntar el 
programa de trabajo y el catálogo de cuentas, 
ésta será la información mínima necesaria para la 
aprobación de la autorización de trabajo.  Mucha 
de esta información debería estar en bases de 
datos para obtener un presupuesto aproximado 
inicial que agilice el trámite de la autorización ,sin 
embargo, esto no se da ya que no se ha logrado 
obtener un costo unitario que facilite esta 
información. 
Estimación de Costos 
La Estimación de Costos implica el desarrollo 
de una aproximación de los costos de los 
recursos necesarios para completar las 
actividades del proyecto, éste servirá para 
desarrollar el Presupuesto Base.  Cuando la 
estimación de costos sea autorizada se integra el 
presupuesto base y no se altera, a menos que 
existan órdenes de cambio autorizadas.  Para 
realizar un estimado de costos es necesario 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 Estructura de descomposición del 
Trabajo:   Ésta se utiliza para organizar 
las estimaciones de costos y para 
asegurar que todo el trabajo identificado 
ha sido estimado. 
 Catálogo de cuentas: Describe la 
estructura codificada utilizada por el ICE 
para reportar información financiera en 
los libros contables. 
 Información Histórica: Tomar en cuenta a 
los miembros del equipo del proyecto que 
ya realizaron estimaciones anteriores, 
pero lo ideal es obtener información 
documentada. 
 Información de la actividad: Dentro de la 
cual se necesita cantidad, unidad, 
duración, mano de obra, materiales, 
equipo, contratos, herramienta. 
De esta manera se requiere generar una 
herramienta que facilite la estimación del costo 
por unidad de trabajo por lo que para la 
subestación de Moín se propone utilizar la 
siguiente (figura 25): 
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Figura 25  Formato para la elaboración de los resúmenes por actividad. 
 
 
Con base en el costo de las actividades y 
posterior agrupamiento para lograr un estimado 
de costo del entregable, y tomando siempre como 
referencia la EDT se crea una hoja de cálculo 
para realizar la estimación de Costos con base en 
las necesidades  y prioridades establecidas en el 
alcance del proyecto.  Para la Subestación Moín 
se elaboró el siguiente estimado de Costo.  Ver 
cuadro #11 
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CUADRO 11  ESTIMADO DE COSTO (PROCESO CONSTRUCTIVO) 
 
 
 
 
Se debe diferenciar claramente lo que es una 
Estimación de Costos y el presupuesto, ya que 
generalmente cuando se están realizando los 
cálculos de materiales y se pide una cotización 
generalmente se llama ¨Presupuesto¨, lo que 
constituye un error pues lo que se está 
solicitando es un estimado de costos, el 
presupuesto sólo se refiere al monto con el que 
cuenta el cliente para realizar el proyecto. 
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Presupuesto Base 
 
El presupuesto base permite aplicar la 
técnica del valor ganado, que mide el desempeño 
del proyecto tanto en tiempo como en costo, éste 
mostrará las obligaciones financieras que serán 
asumidas por el proyecto.  El presupuesto se 
asignará a partir de los entregables de la EDT, 
mediante el método de porcentaje de avance, el 
cual realiza estimados de avance del proyecto 
con base en porcentajes. 
Si bien en la realidad las estimaciones se 
hacen después de que el presupuesto ha sido 
aprobado, las estimaciones deberían hacerse en 
lo posible antes del requerimiento del 
presupuesto. 
Es importante recordar que el presupuesto es 
el monto máximo autorizado para el proyecto, 
mediante el control de costos se determinará si 
se está gastando más de lo previsto, este 
presupuesto base sólo se podrá actualizar si 
existe algún cambio en el alcance. 
En el cuadro #12 se verá la herramienta que 
se utilizará para el presupuesto Base                     
(ver apéndice # 3 para mayor detalle ): 
 
 
CUADRO 12  PRESUPUESTO BASE 
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Este presupuesto base lo que contiene es 
una descripción del entregable según la EDT, el 
monto del presupuesto base, la información de 
duración, inicio y fin de la actividad, y para el 
cálculo de los montos por mes se utilizó el 
método del porcentaje de avance que consiste en 
dividir el monto total de la actividad entre su 
duración total y multiplicarlo por el número de 
días hábiles de cada mes.  Además se puede 
obtener el monto por mes y su acumulado a lo 
largo del proyecto. 
De esta información se puede hacer una 
curva que representa el acumulado del 
presupuesto a través del tiempo, tomando como 
criterio el prorratear uniformemente los importes 
del presupuesto entre el número de días 
laborables por mes.  Ver figura #26 
 
 
Figura 26  Curva de Presupuesto Acumulado 
 
Control de Costos 
El control de costos lo se realizará con base 
en una herramienta que permita monitorear el 
desempeño del presupuesto en el proyecto.   
Este control nos permitirá supervisar la evolución 
de los costos para detectar variaciones que 
afecten al final del proyecto, además nos permite 
tener claramente identificados todos los cambios 
solicitados y cómo afectan a la obra en general 
para posteriormente informar a los interesados de 
estos cambios. 
El control de los costos debe permitir 
averiguar si el proyecto está dentro de los límites 
establecidos por el presupuesto antes que éste 
finalice para tomar las medidas correctivas, en 
caso que el proyecto esté adquiriendo atrasos en 
la finalización de los entregables o costos muy 
elevados.
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Para este proyecto se utilizará un control de 
costos que requiere el seguimiento de los 
parámetros de presupuesto original, órdenes de 
cambio autorizadas, presupuesto actual, órdenes 
de cambio por autorizar y el presupuesto 
proyectado.  En el cuadro #13 se presenta la 
herramienta que permitirá realizar el control 
presupuestal aplicada a los entregables de la 
construcción de la subestación de Moín, por 
supuesto algunos datos como los montos en 
autorizaciones para control de cambio sirven 
únicamente como ejemplo y no corresponden 
necesariamente al proyecto. 
CUADRO 13  CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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Otra herramienta que puede utilizarse es la 
técnica del valor ganado ya que ésta permite 
medir integralmente el desempeño del proyecto, 
tanto en tiempo como en costo.  Para utilizar esta 
técnica se requieren los valores obtenidos en el 
presupuesto actual (Ver cuadro 13 columna 5 ) el 
que incluye las órdenes de cambio autorizadas, 
pero el monto total puede ir variando a lo largo 
del proyecto ya que pueden surgir nuevos 
elementos que modifiquen el alcance del 
proyecto.  ¨ El valor ganado es el porcentaje del 
presupuesto equivalente al alcance del trabajo, 
actualmente terminado y al compararlo con el 
valor planeado se identifica si el proyecto se 
encuentra adelantado o atrasado respecto al 
programa.  Asimismo, al comparar el valor 
ganado contra el costo real se puede concluir si 
los costos del proyecto se encuentran dentro o 
fuera del presupuesto. ¨ 
En el cuadro #14 se presenta la herramienta para 
poder utilizar la técnica del valor ganado. 
CUADRO 14  TÉCNICA DEL VALOR GANADO 
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En esta hoja se detalla una descripción del 
entregable que se está controlando, el monto del 
presupuesto actual, y posteriormente se debe 
realizar un corte a una fecha dada, en este caso 
se realizará un corte en el mes de Octubre para 
obtener el presupuesto a ese mes, por lo que 
éste incluirá las órdenes de cambio autorizadas  
que sean de aplicación de ese lapso para obtener 
el presupuesto actual (Valor Planeado al Corte ), 
se debe estimar un porcentaje de avance real y 
un costo real al corte. 
Este costo real será el obtenido de la obra 
mediante el SIPP (Sistema de Información para 
Proyectos) el que permite obtener la información 
en forma oportuna en cuanto a los costos por 
maquinaria, herramienta, equipo, materiales, 
recursos humanos, inventarios, compras por caja 
chica y muchas otras aplicaciones. 
Como dato de referencia en 1997 en el ICE 
se realizó un análisis, de éste se determinó lo 
siguiente: 
 Se desarrollan grandes proyectos de 
generación y transmisión pero aunque la 
contabilidad permite saber cuánto 
cuestan las obras, no así el porqué de 
ese costo. 
 No se cuenta con información histórica 
que nos permita presupuestar un nuevo 
proyecto 
 Si se desarrollan dos proyectos 
simultáneos la información de éstos no es 
comparable ya que utilizan 
procedimientos y políticas de costos 
diferentes. 
Posteriormente un grupo de personal técnico 
llegó a las siguientes conclusiones previendo que 
la situación futura sería muy diferente, como lo es 
hoy día, donde se encuentra lo siguiente: 
 Se desarrollan proyectos de generación, 
transmisión, distribución y muchos otros 
de menor tamaño y en forma simultánea. 
 Se hace necesario conocer el porqué del 
costo de las obras para poder dar 
cuentas claras y justificar las inversiones. 
 Si se quiere competir en el mercado de la 
construcción se debe tener información 
histórica que permita presupuestar con 
acierto. 
 La información de los proyectos debe ser 
compatible, debe de responder a políticas 
de costos estándar regulados por un ente 
centralizado que tenga claridad y la 
experiencia suficiente para administrar el 
conocimiento. 
Basados en la imperante necesidad de 
cambio se toma la decisión de crear una nueva 
plataforma informática que proporcione las 
herramientas necesarias para poder afrontar este 
nuevo ambiente en el ICE.  Por eso arrancó un 
proceso que permite actualizar la plataforma 
informática, aprovechado el conocimiento ya 
existente, pero agregándole una nueva visión de 
costos.
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Toda esta información está disponible para 
directores de proyecto y equipo de trabajo las 24 
horas del día para ser consultada desde Internet 
por lo que se puede llevar un control bastante 
bueno de cómo está el proyecto. 
Para el caso de la subestación en el proceso 
de construcción esta información del Sistema de 
información para proyectos (SIPP) es básica para 
obtener los costos reales y poder desarrollar el 
cuadro #15 que se detalla a continuación. 
CUADRO 15  VALORES PARA ELABORACIÓN DE GRÁFICA DEL DESEMPEÑO 
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Aquí se deben calcular los siguientes datos: 
 PV (Valor planeado) :  Para cada 
elemento de la EDT obtener el valor del 
presupuesto del trabajo planeado a la 
fecha de corte 
 EV (Valor estimado del trabajo realizado): 
Para cada elemento de la EDT se 
multiplica el % de avance a la fecha de 
corte por el valor del presupuesto actual. 
 AC (Costo Real) : Es la sumatoria de los 
gastos de trabajo realizado. 
 BAC (Presupuesto Total): Valor total 
planeado del presupuesto base 
incluyendo órdenes de cambio 
autorizadas. 
 CV (variación del costo): Nos permite 
cuantificar la variación entre el 
presupuesto y el costo a la fecha de 
corte.  CV = EV – AC 
 SV (Variación del cronograma) :  Permite 
cuantificar la variación entre el avance 
real y el planeado a la fecha de corte.  SV 
= EV – PV 
 CPI (Índice de rendimiento del costo): 
Indica cuánto dinero se ha obtenido por 
cada colón que se gasta en el proyecto.  
CPI = EV / AC 
 SPI (Índice de rendimiento de programa): 
Indica cuánto se ha avanzado de acuerdo 
con lo planificado.  SPI = EV / PV 
 EAC CPI  (Pronóstico de costo al término): 
Permite conocer con anticipación si el 
proyecto terminará fuera de presupuesto. 
EAC CPI  = AC+(BAC-EV) / CPI 
 EAC CPISPI  (Pronóstico de costo al 
término): Permite conocer con 
anticipación si el proyecto terminará fuera 
del presupuesto y programa.                                               
EAC CPISPI  = AC+(BAC-EV) / (CPI*SPI) 
 ETC CPI  (Cuánto costará completar el 
proyecto): Permite cuantificar cuánto 
costará completar el proyecto a partir del 
momento del corte.  ETC CPI  = EAC CPI  - 
AC 
 ETC CPISPI (Cuánto costará completar el 
proyecto): Permite cuantificar cuánto 
costará completar el proyecto a partir del 
momento del corte tomando en cuenta 
costo y programa.  ETC CPISPI  = EAC 
CPISPI  - AC 
 VAC CPI (Ahorro o gasto esperado): 
Indicará si se tendrá algún ahorro o gasto 
adicional para completar el proyecto.  
VAC CPI  = BAC - EAC CPI   
 VAC CPISPI (Ahorro o gasto esperado): 
Indicará si se tendrá algún ahorro o gasto 
adicional para completar el proyecto.  
VAC CPISPI = BAC - EAC CPISPI   
 PTF (Pronóstico de la fecha de 
terminación): Indicará cuántos días 
durará el proyecto.  PTF = 1/ SPI X 
Duración del proyecto. 
Finalmente ya con los datos se elabora un 
gráfico (ver figura #27) en el cual estén detallados 
PV, EV, AC, EAC CPI Y EAC CPISPI.    
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Figura 27  Control del desempeño  
 
Es importante indicar en estas gráficas a que 
se deben las diferencias entre lo planeado y lo 
realizado.  Por ejemplo para este caso AC es 
mayor que EV por lo tanto el proyecto se 
encuentra fuera del presupuesto, además EV es  
menor que PV por lo tanto se deduce que el 
proyecto se encuentra atrasado.  También se 
puede observar que todos los datos de EV están 
por debajo de lo planeado y se ha gastado más 
dinero sin hacer la obra que debió realizarse. 
 
 
 
 
 
Gestión de Calidad 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad se 
ha dado a la tarea de tener dentro de su 
organización políticas sobre la calidad del servicio 
al cliente, calidad del servicio, estrategias de  
 
 
 
 
 
 
gestión integral de la calidad y la productividad, 
esto para asegurar que el producto satisfaga las 
necesidades para las cuales inició. 
Dentro de las políticas de calidad se encuentran: 
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a. Sobre el servicio al cliente: ¨La esencia 
del enfoque competitivo del grupo ICE 
radica en la orientación de la 
organización hacia la satisfacción de las 
demandas de los segmentos del 
mercado, por ello la actitud básica de 
toda acción radica en la orientación hacia 
el servicio a los clientes y en el 
entendimiento de que nuestra principal 
ventaja competitiva es el acceso al 
cliente”. 
b. Sobre la calidad de los servicios:  ¨ La 
calidad de los servicios debe entenderse 
referida a los mejores estándares de la 
industria, de tal manera que en el grupo 
ICE la calidad es de nivel internacional ¨ 
c. Estrategia de Gestión:  ¨ Apoyar la 
estrategia de negocios a través de una 
gestión empresarial que permita lograr 
una organización eficaz altamente 
enfocada en el cliente, donde la gestión 
de cada una de las empresas y unidades 
estratégicas de negocio sea realizada 
bajo los enfoques, conceptos, principios y 
prácticas de la Gestión Total de la 
Calidad ¨ 
d. Sobre la gestión  Integral de la Calidad y 
la Productividad:  ¨El fin fundamental de 
un movimiento hacia la calidad y 
productividad es armonizar la 
permanente satisfacción del cliente con la 
estrategia de negocios (estrategia 
competitiva) y el aseguramiento y 
mejoramiento continuo de los procesos¨ 
Dentro de las grandes áreas que administra 
un director de proyecto está la construcción y 
ésta a su vez tiene políticas claras de calidad 
dentro de las cuales están: 
a. Mejorar, de forma continua, los 
procesos elevando al máximo su 
eficacia para la satisfacción del 
cliente 
b. Asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
c. Mantener un sistema de gestión de 
calidad basado en la norma ISO 
9001:2000. 
Con la construcción de la subestación se 
espera mejorar la calidad del servicio nacional, 
así como mantener abierta la posibilidad de venta 
de energía a Panamá, es por esta razón que se 
necesita que el Director de Proyecto tenga 
presente cuáles son sus responsabilidades en 
cuanto a la gestión de la Calidad, por lo que debe 
asegurar: 
a. Que las necesidades establecidas 
por el cliente sean definidas como 
requerimientos  del proyecto 
b. Controlar y asegurar el resultado de 
los procesos de estudios básicos, 
Unidad de manejo del entorno, 
construcción y Diseño. 
c. Mantener un sistema de gestión de 
Calidad basado en la norma ISO 
9001:2000 
d. Dotar de los recursos necesarios 
para los diferentes procesos hasta 
obtener el producto final. 
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e. Asegurar el cumplimiento de 
procedimientos institucionales en 
los diferentes procesos. 
La calidad del producto se determina al inicio 
cuando se reúne el cliente con el director de 
proyecto y se hace el charter y la declaración del 
Alcance, esta calidad es responsabilidad del 
Director de Proyecto y su equipo de trabajo. 
A través del ciclo del proyecto se verificará la 
calidad de acuerdo con las normas establecidas 
por las siguientes organizaciones: 
ANSI     -   American National Standard Institute 
IEEE     -   Institute of Electrical and Electronic     
Engineers 
NEMA  -    National Electrical Manufacturer 
Association 
ASME  -   American Society of Mechanical 
Engineers 
 ASTM   -   American Society of Testing and 
Materials 
NESC   -   National Electric Safety Code 
IEC    -   International Electrotechnical Commission 
AISI    -   American Iron and Steel Institute 
AISC    -   American Institute of Steel Construction 
ASCE   -   American Society of Civil Engineers 
AWWA    -   American Water Works Association 
AASHTO  - American Association of State Highway 
and Transportation Officials 
SETENA-   Secretaría Técnica Nacional del 
Ambiente    
Todas las actividades de proceso Constructivo 
deberán realizarse de acuerdo con lo establecido 
en el ¨ Manual de Construcción de Subestaciones ¨ 
y todos los materiales serán adquiridos de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas en el 
¨ Manual de especificaciones Técnicas ¨. 
La gestión de la calidad describe el proyecto 
desde el punto de vista de las necesidades del 
cliente, alcance del proyecto, objetivos y enfoque.   
Desde el punto de vista del PMI, calidad no sólo es 
identificar los requisitos del cliente sino también 
cómo satisfacerlos, es decir, se deben cumplir en 
términos de criterios de aceptación en los que se 
evalúen cómo y cuándo verificar su cumplimiento y 
registrar esas verificaciones. 
Resume las actividades que garantizan la 
calidad, pruebas y la aceptación del proceso y 
debería explicar cómo estas interfases del plan 
dependen de la política de calidad y sistema de 
calidad de la organización. 
De ser necesario, debido a la complejidad o 
tamaño del proyecto, el director debe garantizar la 
calidad del proyecto nombrando a la persona que 
asumirá esa responsabilidad, así como las 
herramientas a utilizar (Ishikawa).  Se debe enfocar 
la calidad al producto (entregas) y al proceso, como 
se explica a continuación: 
 Calidad de las entregas: La definición de 
las entregas, debe incluirse en el Plan de 
Proyecto, junto con los detalles pertinentes 
a los aspectos que se prueban durante los 
procesos de aceptación.  Los procesos 
para aprobar y aceptar las entregas deben 
ser detallados, así como los criterios de 
aceptación acordados con el cliente para 
certificar la entrega. 
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 85 
 Calidad de los Procesos: Deben 
describirse los procesos de verificación 
para determinar las especificaciones del 
proyecto o aquellos procesos implicados 
de la organización funcional.  Esta sección 
identifica la métrica a usar, el proceso para 
recolectar las medidas y la manera para 
procesar e informar sobre cuándo y quién 
desempeña cada tarea de control. 
Dentro de las Herramientas se puede utilizar 
un diagrama de Causa-Efecto (ver figura #28) 
que identifica las actividades necesarias para 
lograr satisfacer los requerimientos de calidad 
establecidos, esto permite identificar la raíz de las 
causas por problemas de calidad y así tomar las 
medidas correctivas necesarias para la mejora 
continua. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28  Diagrama de Causa-Efecto para asegurar la Calidad en el Proyecto. 
 
 
Este diagrama es ilustrativo para efectos del 
proyecto, sin embargo, para realizar el diagrama es 
conveniente seguir desglosando  hasta llegar a las 
causas de manera que  este diagrama nos lleve a 
detectar las causas de los problemas y sobre ellos 
trabajar el Plan. 
 
Posteriormente se realiza una lista de 
verificación que confirma efectivamente el 
desempeño de los factores incluidos en el 
Diagrama Causa – Efecto con fines preventivos.  
Como ejemplo se utilizará el proceso de 
construcción con sus respectivos factores  Ver 
figura#29. 
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Figura 29  Criterios de Calidad para las actividades. 
 
Según PMI la gestión de calidad incluye: 
planeación, aseguramiento y control, todos 
envueltos por la mejora continua. 
Para el aseguramiento de la calidad del 
proyecto se seguirán los procedimientos 
establecidos por la oficina de planeamiento y 
control del Centro de Servicio Construcción.                                               
CS – CON 4106.00456.2001 
Posteriormente se deberán realizar auditorías 
de calidad para identificar las lecciones aprendidas 
que puedan mejorar el desempeño del proyecto y 
así documentar para otros trabajos que se estén 
ejecutando.  Estas auditorías podrán ser 
planificadas o aleatorias y las realizará el 
encargado de Calidad del área de Logística quien 
tiene los conocimientos y experiencia para 
realizarlas. 
Control de la Calidad 
Se realizará un programa de pruebas para 
determinar si los procesos, subproductos y 
servicios generados en el proyecto cumplen con los 
estándares de calidad relevantes e identifica las 
maneras de eliminar las causas de los resultados 
insatisfactorios.   
El mejoramiento de la calidad será 
responsabilidad del director de Proyecto ya que 
con su equipo de trabajo debe documentar y dar 
seguimiento a todas las lecciones aprendidas en la 
realización del proyecto para que éstas puedan ser 
tomadas en consideración para futuros trabajos.
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Se deberán realizar reuniones bisemanales 
con los encargados de campo del personal técnico 
para discutir aspectos referentes a la calidad de las 
obras que se estarán desarrollando. 
El mejoramiento de la calidad del producto será 
producto de la documentación de las lecciones 
aprendidas y de los análisis de causa – efecto de 
los defectos o problemas encontrados en los 
diferentes procesos. 
 
Gestión de los Recursos Humanos 
 
La Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto incluye los procesos necesarios para 
realizar el uso más efectivo de las personas 
involucradas en éste.  Con la conformación del 
equipo de proyecto a cada uno se le asignarán 
roles y responsabilidades a las cuales se les dará 
seguimiento a lo largo de todo el proyecto. 
La fuerza de trabajo en proyectos de 
construcción puede ser dividida en gerencial o 
administrativa y de trabajo de campo, este último 
es el componente más grande del equipo 
destacado para el proyecto. 
Un aspecto importante a ser tomado en 
cuenta es que al ser el ICE una Institución 
Pública, el director de Proyecto no tiene la 
facilidad de escoger su grupo de trabajo, ya que 
aunque él identifique las habilidades y 
conocimientos que se requieren en los 
integrantes del equipo, se verá sometido a utilizar 
el personal fijo de la institución y sólo en casos 
muy especiales se podrá contratar personal de 
acuerdo con los requerimientos del director.   La 
idea de esto es mantener el conocimiento en el 
personal que es fijo en la institución, ya que con 
la oferta y la demanda de empleo el personal 
ocasional ahora cuando ya tiene algún grado de 
capacitación, se cotiza bastante bien con las 
empresas privadas. 
 
Identificación de Stakeholders 
Para que los procesos de esta área de 
conocimiento sean más efectivos se requiere una 
adecuada y minuciosa identificación de los 
interesados en el proyecto.  El equipo de 
dirección de proyectos debe identificar a los 
interesados, determinar sus requerimientos y 
entonces garantizar e influir sobre estos 
requerimientos para asegurar el éxito del 
proyecto. 
Dentro de este proyecto se pueden identificar 
los siguientes interesados: 
 Director de proyecto 
 Cliente 
 Organización Ejecutora 
 Miembros del equipo de Proyecto 
 Patrocinador 
Sin embargo, en adición a estos cinco 
Stakeholders principales, cada proyecto de 
construcción  puede involucrar algunos 
adicionales como por ejemplo: 
 Entes Reguladores: Pueden ser 
gubernamentales locales o 
internacionales que emitan permisos o 
ejerzan control sobre ciertos aspectos del 
proceso constructivo. 
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 Público en General:  Pueden ser grupos 
organizados o ciudadanos que se ven 
afectados por el proyecto de construcción 
en fase de ejecución o la operación de 
las facilidades una vez finalizado el 
proyecto y puesto en marcha.  Este grupo 
de interesados tienen una influencia cada 
vez más creciente en el inicio o no del 
proyecto, también pueden generar una 
modificación en el alcance del proyecto 
hasta en algunos casos la cancelación de 
las obras. 
Influencia de la organización en los proyectos 
Durante muchos años en el ICE se ha dado 
una discusión de cómo administrar los proyectos 
por lo que se han tenido los dos tipos de 
estructuras organizacionales: 
1. Estructura Funcional: Están organizadas 
de acuerdo con los diferentes 
departamentos. 
2. Estructura en base a proyectos: Los 
participantes del proyecto trabajan 
directamente para el director de proyecto. 
Así pues a través del tiempo se ha ido 
modificando y se busca trabajar bajo una 
estructura matricial que considera la combinación 
de ambas estructuras, ya que se debe utilizar el 
personal fijo de la institución el cual tiene un alto 
grado de especialización para combinarlo con 
personal contratado para el proyecto en 
específico. 
En la figura #30 se detalla una estructura 
matricial: 
 
 
 
Figura 30  Estructura Matricial  
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Con base en esta estructura matricial se 
podría detallar una estructura organizacional para 
la S.T Moín, por lo que identificando a los 
involucrados de los diferentes centros 
funcionales, a manera de ejemplo se presentará 
bajo la estructura de proyecto (ver figura #31). 
 
 
 
 
Figura 31  Organización por proyecto 
 
El equipo de dirección de proyecto es un 
subgrupo del equipo de proyecto y es 
responsable de las actividades de dirección de 
ejecución de la construcción del proyecto 
Subestación. Moín, pero para realizar su labor 
también deben realizar los cinco procesos 
involucrando las 9 áreas del conocimiento para 
obtener un plan de proyecto. 
El tipo y cantidad de miembros del equipo del 
proyecto dependen de varios factores: 
 Factores ambientales de la empresa 
o Organizativos 
o Técnicos 
 Complejidad de la Obra 
 Tamaño del proyecto 
o Interpersonales 
 Cantidad de interrelaciones 
o Logísticos 
o Políticos 
 Restricciones 
o Estructura de la organización 
o Convenios colectivos de trabajo 
o Condiciones económicas 
 
Identificación, documentación y asignación de 
roles y responsabilidades. 
 
Un rol es el patrón de acciones que se espera 
de una persona en actividades que involucran a 
otra.  El rol que adopta una persona es indicativo 
de la posición que ocupa en el sistema social, la 
cual implica derechos y obligaciones, poder y 
responsabilidad.  Para poder interactuar entre sí, 
las personas necesitan disponer de algún medio 
que les permita prever el comportamiento de los 
demás.  Los roles desempeñan esta función en el 
sistema social. 
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Dentro de un proyecto se debe tener claro el 
rol de: 
 Patrocinador 
 Director de Proyecto 
 Asistencia Administrativa 
 Coordinación de Salud Ocupacional 
 Prevencionista 
 Planeamiento y Control 
 Control de producción y costos 
 Contabilidad 
 Coordinador de Almacenes 
 Director de Construcción del Proyecto 
 Coordinador administrativo de la obra 
 Coordinación de suministros 
 Coordinación de Transportes 
 Coordinación de Recursos Humanos 
 Soporte Informativo 
 Contratación de Vehículos y Maquinaria 
 Gestor Ambiental 
 Encargado de Campo 
 Encargado de Cuadrilla 
 Inspector de Calidad 
 Y muchos otros involucrados que 
aparecen por todo el ciclo del proyecto. 
 
Para dar una muestra se realizará una 
descripción de funciones del personal involucrado 
en la ejecución de la construcción del Proyecto 
de Moín. 
 
Existen documentos normativos con el 
manual técnico para el desarrollo de Proyectos de 
Obra Pública Código 02.00.001.1999, donde se 
establecen las funciones de un director de 
Proyecto: 
Director de Proyecto: 
1. Coordinar para que se realice el 
planeamiento, programación y las 
previsiones presupuestarias necesarias para 
el proyecto en su etapa de ejecución y 
responsabilizarse de que la ejecución de la 
obra se realice de acuerdo con los planes 
establecidos. 
2. Coordinar con los ministerios o las 
dependencias (estatales o privadas) que, en 
razón de sus programas o campos de acción, 
tengan relación con el proyecto en su etapa 
de desarrollo. 
3. Establecer un sistema para evaluar 
periódicamente el proyecto y medir el logro 
de los objetivos definidos, de manera que 
oportunamente se obtenga información 
exacta sobre su estado y se comuniquen los 
resultados a las autoridades competentes. 
4. Realizar la gestión y administración integral 
del proyecto, así como velar para que se 
efectúen evaluaciones periódicas de éste. 
5. Autorizar el inicio de la obra o de cualquier 
trabajo no contemplado en los planos 
originales, que deba cargarse a los fondos 
destinados al proyecto, una vez modificados 
los términos de referencia del ¨Convenio 
Interno¨, previa negociación con el 
administrador del contrato. 
6. Autorizar pagos a contratistas, de acuerdo 
con los contratos formalizados 
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7. Establecer la estructura organizativa 
apropiada para la ejecución de la obra, 
considerando todos los aspectos que 
intervienen en ella y definir las funciones, 
responsabilidades y autoridad de los 
participantes, asimismo, proporcionar el 
apoyo logístico requerido cuando sea 
necesario. 
8. Nombrar al Jefe de Construcción que se 
encargue de la construcción del Proyecto. 
9. Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de mitigación del 
impacto sobre el medio ambiente, indicadas 
en los estudios de impacto ambiental. 
10. Velar por el cumplimiento de las normas 
relacionadas con la seguridad y la salud 
ocupacional. 
Cualquier otra función compatible con su 
cargo, designada por la Autoridad Competente. 
Coordinador administrativo de Obra 
1. Coordinar todos los aspectos administrativos 
de cada obra, entre otros: 
 Control de Costos 
 Control de Avance 
 Control de Inventarios 
 Control de Tiempos 
 Gestión de Adquisiciones 
 Pago de Viáticos 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Solicitud de Movimientos de 
Personal 
 Órdenes Patronales 
 Constancias de salarios 
 Certificaciones de tiempo 
laborado 
2. Gestión de Comunicaciones 
 Informes Bisemanales 
 Informes de No Conformidades 
 Informes de Salud Ocupacional 
Técnico SPC (Seguridad, Productividad y 
Calidad) 
1.  Coordinar aspectos de Salud Ocupacional 
 Control de uso de Equipo de Protección 
Personal 
 Investigación de Accidentes 
 Adquisiciones de Equipo de Seguridad 
 Revisión de métodos seguros de 
Trabajo 
 Capacitación del personal en Salud 
Ocupacional 
2. Control de Productividad 
 Utilización de Mano de Obra 
 Utilización de maquinaria, vehículos y 
equipo 
 Utilización de Materiales 
 Informes de avance de Obra 
3. Control de Calidad 
 Lista de Verificación de actividades 
 Métodos de Trabajo 
 Identificaciones de no conformidades 
Inspector de Control de Producción y Costos 
1. Captura de Información de Costos 
2. Captura de Información de Avance 
3. Captura de información de tiempos 
4. Digitación de Información de Sistema de 
Información de Proyectos. 
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Encargado de Almacén 
1. Control de inventarios de materiales 
2. Control de inventarios de herramientas 
3. Control de inventarios de vehículos 
4. Control de inventarios de maquinaria 
5. Control de inventarios de equipo menor 
Encargado de Campo 
1. Administración de campo de la construcción 
 Control de Costos 
 Control de Tiempos 
 Control de avance 
 Control de Calidad 
 Control de Recursos Humanos 
 Control de Alcance 
Encargado de Cuadrilla 
1. Control de recursos asignados 
2. Cumplimiento de metas de trabajo 
periódicas (diarias, semanales, 
bisemanales) 
3. Control de avance 
4. Reportes de Producción 
5. Reportes de no conformidades 
6. Utilización de Equipo de Protección 
Personal 
7. Seguimiento de métodos correctos de 
trabajo 
8. Seguridad Basada en el comportamiento. 
Para determinar el tipo de organización que 
se debe utilizar para administrar el proyecto 
deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: 
 Complejidad técnica de la obra 
 Ubicación geográfica 
 Tamaño de la obra 
 Cantidad de personal 
 Controles de obra por implementar 
 Organización de la empresa 
 Influencia de los Sindicatos 
 Convenios colectivos de trabajo 
 Condiciones económicas 
 Políticas de ascenso 
 Entradas a la Planificación de la 
organización 
Recursos Humanos 
1. Reclutamiento y selección de Personal 
2. Trámites de nombramiento de Personal 
3. Trámites de movimientos de Personal 
(reasignaciones, vacaciones, ascensos, 
cambios de centro funcional, permisos con 
goce de salario, permisos sin goce de 
salario) 
4. Inducción del trabajador en el puesto de 
trabajo 
5. Orientación a nuevos funcionarios 
6. Autorización de firmas 
7. Trámites de personal (En General) 
8. Capacitación de personal 
9. Clasificación y valoración de puestos 
10. Planillas 
11. Captura de tiempo 
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En la siguiente figura #32 se observa una 
representación de los diferentes involucrados en 
el proceso de Construcción, con esto lo que se 
pretende es que se visualice que en todo 
proyecto existe una gran cantidad de personas y 
que el aporte de cada uno es fundamental para 
obtener el producto final, cumpliendo de este 
modo las expectativas del cliente. 
 
 
 
 
Figura 32  Representación de los involucrados del proyecto 
Otra herramienta que puede ayudar a planear  
y que permite confirmar con los involucrados 
clave dónde se requiere que apliquen sus 
conocimientos y habilidades es una matriz de 
funciones en la cual se detalla quién debe hacer 
la actividad y quién la ejecuta, esta matriz se 
diseña durante el desarrollo del Plan y se debe 
actualizar a lo largo del proyecto. 
En este caso utilizará la matriz de funciones 
para la Subestación Moín en la etapa de 
ejecución la cual involucra a Planeamiento y 
Control, Estudios Básicos, Diseño, Permisos, 
Adquisiciones, y el Sistema Constructivo.  Ver 
figura #33. 
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Figura 33  Matriz de funciones para la Subestación de Moín 
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Gestión de las Comunicaciones 
 
La gestión de las comunicaciones del 
proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar la generación, la recolección, la 
distribución y almacenamiento y disposición final 
de la información del proyecto en forma oportuna 
y apropiada. Representa el enlace crucial entre 
las personas, las ideas y la información necesaria 
para una comunicación exitosa. Cualquier 
persona involucrada en el proyecto debe estar 
preparada para enviar o recibir comunicaciones, y 
debe entender cómo las comunicaciones en las 
que están involucrados, afectan el proyecto como 
un todo. 
Para un proyecto de construcción, el equipo 
de proyecto y principalmente el director de 
proyecto son el punto focal de las 
comunicaciones del proyecto, no solamente para 
distribuir información generada por el proyecto, 
sino que también para recolectar, analizar y 
responder a informaciones de los stakeholders. 
 
Planificación de las Comunicaciones. 
La planificación de las comunicaciones 
involucra la determinación de las necesidades de 
información y comunicación de los stakeholders. 
Debe definirse qué información se genera, en qué 
plazo, cómo se distribuirá y quién tendrá esta 
responsabilidad. 
Una de las mayores consideraciones en 
planificación del sistema de comunicaciones para 
un proyecto de construcción es la forma en que 
se manejarán las solicitudes de información 
(Request for information, RFI). Estas 
comunicaciones entre el constructor y el 
diseñador/director de proyecto pueden tener un 
efecto serio en el costo y programa del proyecto y 
podrían llevar a reclamos.  Se debe tratar de 
estimar la cantidad de RFIs que podrían 
generarse durante la vida del proyecto.y 
determinar una manera eficiente y rápida para 
responderlas y registrar los resultados. Algunas 
veces estas indicaciones están o se pueden 
establecer en el contrato del proyecto incluyendo 
el tiempo permitido para responder. 
 
Requerimientos de Comunicación. 
Los requerimientos de comunicación son la 
suma de los requerimientos de información de 
todos los stakeholders y particularmente de los 
involucrados directamente en la construcción del 
proyecto.  El PMBOK establece que los   
requerimientos   se   definen  por  la  combinación  
del  tipo  y  formato  de la información requerida 
con un análisis del valor de la información. Deben  
invertirse recursos solamente en comunicar 
información que contribuya al éxito o donde la 
falta de comunicación pueda llevar a un fracaso. 
 
Plan de gestión de las comunicaciones: 
1. Estructura de recolección y archivo que 
detalla qué métodos se usarán para 
obtener y almacenar los distintos tipos 
de información. Los procedimientos 
deben cubrir también la recolección y 
distribución de actualizaciones y 
correcciones del material distribuido 
anteriormente 
 
.
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 96 
2. Estructura de distribución que detalle a 
quién se entregará la información 
(informes de situación, datos, 
cronogramas, documentación técnica, 
etc.) y qué métodos (informes escritos, 
reuniones, etc.) se usarán para 
distribuir los distintos tipos de 
información. Esta estructura debe ser 
compatible con las responsabilidades y 
relaciones de reporte descritas por el 
organigrama del  proyecto. 
Matriz de Comunicaciones 
Para este proyecto ubicado en Moín se 
determinó que una de las deficiencias que se 
tienen es la comunicación entre los diferentes 
grupos que componen el equipo de trabajo, es 
por esta razón que se promueve la utilización de 
una matriz de comunicación que permita 
mantener informados a los involucrados y 
asegurar una comunicación efectiva. Ver figura 
#34 
 
 
 
Figura 34  Matriz de Comunicación 
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Esta matriz se diseña durante la planeación y 
se actualiza a lo largo del proyecto, debe incluir el 
nombre de los involucrados, qué rol desempeñan 
en el proyecto, número telefónico y correo 
electrónico, esta información es básica pues en 
muchas ocasiones se tienen preguntas sobre 
algún tema en específico, sin embargo, no se 
conoce dónde localizar a la persona o se invierte 
una gran cantidad de tiempo para poder 
encontrarlo.  Incluir en los dos reglones 
superiores el tipo de reporte o documento y su 
periodicidad, se pueden utilizar símbolos que 
indiquen si la información se entregará por correo 
electrónico, impreso y sobre todo quién es el 
responsable de generar la información y su 
posterior distribución. 
Calendario de Eventos 
El calendario de eventos permite tener una 
visión gráfica completa de los eventos más 
importantes a lo largo del calendario del proyecto, 
facilitando la integración de sus objetivos.  Por 
experiencia, en este tipo de proyecto al no tener 
claro un calendario de eventos, generalmente, no 
se genera la información en las fechas indicadas 
ni tampoco llega el personal clave a las reuniones 
de seguimiento. Ver ejemplo en la figura #35 
 
 
Figura 35  Calendario de Eventos 
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Este calendario permite programar 
adecuadamente las actividades por realizar a 
través de la duración del proyecto o enviar un 
representante en caso que no pueda asistir.  
Además mediante las minutas (ver ejemplo en 
anexo # 1) se podrá conocer el desarrollo de las 
juntas.  Con este calendario se identificarán las 
fechas importantes del proyecto y así estar 
atentos por si se debe entregar algún reporte o 
informe. 
 
Informes 
 
Desde que se elaboró el calendario de 
eventos se programaron las fechas de entrega de 
los informes bisemanales y mensuales por lo 
tanto se debe elaborar una herramienta en la que 
establezcan los contenidos generales del 
desarrollo del proyecto. 
El informe bisemanal sirve para verificar qué 
actividades se deben desarrollar durante la 
siguiente bisemana, además, permite visualizar 
qué problemas se tienen y cómo éstos pueden 
generar un atraso o costo mayor en la obra, por lo 
tanto se deben proponer acciones correctivas que 
vayan en pro de solventar esas dificultades.  
También se debe entregar información del valor 
ganado que mide el desempeño, tomando en 
cuenta parámetros tanto de tiempo como de 
costo, es importante llevar el control del gasto y el 
costo en las órdenes de cambio así como las 
fechas clave y lecciones aprendidas durante esa 
bisemana.  Para finalizar se debe especificar 
cuáles son los requerimientos para ejecutar la 
obra normalmente y un detalle de fotos del 
avance obtenido a la fecha. 
En la figura #36 se detalla el formato en el 
cual debe entregarse el informe Bisemanal: 
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Figura 36  Informe Bisemanal 
 
 
El informe mensual es otra herramienta 
básica para mantener informados a los 
involucrados clave del proyecto, este informe 
debe ser más detallado ya que debe abarcar 
información de actividades, alcance, tiempo, 
presupuesto, calidad, riesgos, requerimientos y 
una documentación fotográfica.  En la figura #37 
se detalla el formato propuesto para realizar el 
informe mensual. 
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Figura 37  Informe Mensual 
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Gestión del Riesgo 
 
 
La Administración del Riesgo, implica el arte 
y la ciencia de identificar, medir y responder a las 
amenazas de una empresa o proyecto, a través 
de su ciclo de vida y en función de los mejores 
intereses y de los objetivos planteados. 
Todas las decisiones organizacionales 
implican cierto nivel de riesgo, para lo cual las 
empresas desarrollan modelos para su manejo de 
acuerdo con sus expectativas, cultura y  
objetivos. 
La importancia de la Administración de 
Riesgos, es que ayuda a evitar la mentalidad de 
“apaga incendios” en las organizaciones; a través 
del tratamiento con riesgos antes de que éstos se 
vuelvan verdaderos problemas. 
El Riesgo son las actividades en las cuales 
no se puede tener total control y que si se dan 
podrían poner en riesgo el proyecto.  Con el 
análisis de riesgo se busca ser muy preventivo 
desde la planeación. 
 
Políticas de Gestión de Riesgos de la 
Organización 
En el Instituto Costarricense de Electricidad 
existe un área denominada Dirección de Gestión 
Integral de Riesgos, adscrita a la Gerencia 
General, dicha instancia ha desarrollado un 
modelo integral para la atención de riesgos, el 
cual se basa en cinco pilares fundamentales: 
a) Protección del Recurso Humano 
b) Protección del Patrimonio y los Ingresos 
c) Protección a los procesos y las 
actividades 
 
 
 
d) Planes de Continuidad de Negocio 
e) Financiamiento de Riesgos 
Por otro lado, el Consejo Directivo del ICE 
aprobó una serie de políticas (30 artículos) 
relacionadas con la temática del riesgo y la 
organización pone a disposición de los gerentes 
de proyectos una serie de herramientas que 
permiten crear un ambiente de trabajo orientado 
a mitigar el riesgo de forma pro - activa. 
Los riesgos de un proyecto son 
circunstancias o eventos que existen fuera del 
control del equipo de proyecto y que tendrán un 
impacto positivo o negativo en el proyecto si los 
mismos ocurren.  Puede no ser posible eliminar 
por completo los riesgos pero pueden ser 
anticipados y administrados reduciendo así la 
probabilidad (y el efecto)  de que ocurran. 
 
Técnicas de Diagramación. 
Para identificar los riesgos del proyecto actual 
se utilizó la herramienta de análisis del diagrama 
Causa – Efecto, con el objetivo de enlistar todas 
las causas o riesgos potenciales que pueden 
tener un efecto negativo en el proyecto o sobre la 
calidad de los entregables. La figura #38 muestra 
los riesgos identificados para el proyecto por 
medio de la espina de pescado. 
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Riesgos del
Proyecto
Riesgos de la
Organización
Inadecuada
distribución de
recursos
No priorización
de proyectos
Inadecuada
estructura
organizacional
Carencia de políticas
y procedimientos
documentados
Financiamiento
interrumpido
Riesgos Técnicos,
Calidad y Ejecución
Diseños
inadecuados
Baja calidad
constructiva
Mala
conceptualización
del proyecto
Diseños
incompletos
Riesgo laboral
Riesgos
Externos
Hurto o robo
Restricciones
presupuestaria
No  obtención de terrenos
Sabotaje -
Vandalismo
Variaciones en el
costo de materiales
Huelgas
Impacto Ambiental
Oposición de
Vecinos
Inapropiada
Gestión Ambiental
Eventos o desastres
de la naturaleza
Riesgos de la Gestión
del Proyecto
Personal no
idóneo
Mala definición
del alcance
Inadecuada administración
del proyecto
Plan de proyecto
inadecuado
Estimación de costos y
tiempo inapropiados
Atraso en el abastecimiento
de materiales
DIAGRAMA DE ANÁLISIS CAUSA-EFECTO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROYECTO
SUBESTACIÓN MOÍN #4 AMPLIACIÓN #9
 
 
Figura 38  Diagrama de Causa Efecto.  Identificación de Riesgos en el Proyecto 
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Tipos de Riesgos  
  
 
Los riesgos identificados están agrupados en 
cuatro categorías principales, a saber,  
a) Riesgos Técnicos,  de Calidad o 
Ejecución:   se refieren a la confiabilidad 
de la tecnología o aún no probada, 
objetivos de ejecución no realistas, 
cambios a la tecnología usada o a los 
estándares de la industria durante el 
proyecto.  Se orienta a aspectos técnicos 
y especializados como estudios  y 
diseños inadecuados o incompletos, la 
baja calidad constructiva, riesgos 
laborales, hasta la mala 
conceptualización del proyecto. 
b) Riesgos de Gestión del Proyecto:   se 
orientan a la deficiente asignación de 
tiempos y recursos, calidad inadecuada 
del plan del proyecto y pobre uso de las 
disciplinas de gestión del proyecto.  
Dentro de esta categoría se pueden 
nombrar el no contar con el personal 
idóneo, tener una inadecuada 
administración del proyecto, una mala 
definición del alcance y por ende un 
inadecuado plan de proyecto, hasta 
atrasos en el abastecimiento de 
materiales. 
c) Riesgo de Organización del Proyecto:   
tales como objetivos de costo, tiempo y 
alcance que son internamente 
inconsistentes, falta de priorización de 
proyectos, financiación inadecuada o 
interrumpida y conflictos de recursos con 
otros proyectos de la organización.  Los 
riesgos identificados van desde una 
cambiante priorización de proyectos, 
carencia de políticas y procedimientos 
documentados hasta financiamiento 
interrumpido. 
d) Riesgos Externos: se refieren al entorno 
legal o regulatorio cambiante, cuestiones 
laborales, prioridades variantes del 
dueño, riesgo del país y clima.  Riesgos 
de fuerza mayor, tales como terremotos, 
inundaciones e intranquilidad social, los 
cuales requieren más que gestión del 
riesgo, acciones de recuperación efectiva 
ante los desastres.   
Posteriormente se debe definir el impacto 
potencial de cada riesgo y su probabilidad de 
ocurrencia, esto se logra mediante un cuadro de 
medición de impacto (cuadro #16) y otra de 
convenciones de probabilidad (La medición de la 
probabilidad es un elemento netamente 
estadístico.  Si la organización no cuenta con 
datos estadísticos se puede recurrir al juicio de 
experto) Ver cuadro #17 
CUADRO 16  MEDICIÓN DEL IMPACTO 
EN LA MATRIZ DE RIESGO 
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CUADRO 17 CONVENCIONES DE 
PROBABILIDAD 
 
 
 
Posteriormente se debe categorizar el riesgo 
en función de su impacto y probabilidad, cuyos 
valores se definen desde muy alto hasta muy 
bajo.  Ver cuadro #18 
CUADRO 18  CATEGORIZACIÓN DE 
RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativas de Manejo 
 
Una vez establecida la categorización de los 
riesgos para aquéllos con categoría desde alta y 
muy alta se debe desarrollar un enfoque de 
alternativa de manejo de cada riesgo.  En el 
cuadro #19 se presentan cinco formas para 
enfrentar los riesgos. 
 
CUADRO 19  ALTERNATIVAS DE MANEJO 
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Con toda la información de las tablas 
anteriores se puede realizar una matriz que 
desarrolle posibles respuestas y asignar 
responsables para el manejo de riesgos, ésta se 
utilizará durante el desarrollo del proyecto y se 
actualizará cuando las condiciones de riesgo 
cambien.  Ver cuadro #20 
 
 
CUADRO 20  MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
RIESGO Impacto Prob % Categor
Posibles 
respuestas
Plan de acción Responsable
Adquisición de
terreno
Cr 90% Muy Alto
Evitar: Iniciar trámite de
compra 1 año antes del
inico
Programar un monitoreo
mensual de avance de
compra
Director de
proyecto
Financiamiento 
interrumpido
Cr 90% Muy Alto
Reducirlo: Informar a
los involucrados sobre
las limitaciones
económicas
Buscar alternativas de
materiales, mano de obra,
equipo y herramientas de
otros proyectos
Director de
proyecto
Diseños 
Inadecuados
Cr 30% Alto
Reducirlo: Controlar
que los requerimientos
del cliente sean claros
Verificación mensualmente 
avance en el desarrollo de
los planos
Director de
proyecto
Impacto 
Ambiental
Se 40% Medio
Reducirlo: Realizar un
estudio de Impacto
ambiental
Monitorear e implementar
el estudio de impacto
Ambiental
Director de
proyecto
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Administración y Monitoreo de Acciones 
 
Cada uno de los riesgos debe ser registrado 
y estructurado en un Plan de Acción el cual forma 
parte integral del plan de proyecto.  
Éste describe brevemente las acciones 
definidas (ya sean mitigantes o contingentes) 
correspondientes a cada riesgo. En este caso la 
documentación del plan de acción sirve para 
monitorear las acciones y define toda la 
estrategia de manejo de la mitigación o la 
contingencia. El Plan de Acción debe 
administrarse en caso de que se presente el 
evento, para ello se utiliza un esquema de 
documentación de riesgos (ver figura #39) con los 
siguientes componentes:  
1. Número de riesgo: número que identifica al 
riesgo en todo el plan. 
2. Clasificación: establece la categoría del 
impacto del riesgo en: Crítico, Serio, 
Moderado, Menor y Despreciable. 
3. Estado del Riesgo: define si el riesgo está 
activo (riesgo potencial que hay que monitorear), 
si el riesgo es pasivo (por ahora no representa 
peligro, aunque puede activarse en cualquier 
momento) o si se ha desestimado (el riesgo ha 
dejado de serlo ya sea porque ya ocurrió o 
porque nunca se va a dar, no es necesario 
monitorearlo más). 
4. Fecha: establece una fecha de referencia 
para ubicar en el tiempo, el momento de 
identificación o documentación del riesgo. 
5. Probabilidad: establece la probabilidad de 
que el riesgo ocurra en un rango definido 
 
 
6.  Responsable: Registra el nombre de la 
entidad o persona responsable de desarrollar el 
proceso de manejo del riesgo.   
7. Nombre de la Actividad: Registra el nombre o 
descripción de la actividad asociada de forma 
directa al riesgo.  
8. EDT: Registra el código o identificador de la 
actividad en la estructura de desglose de 
trabajo (WBS – Work Breakdown Structure). 
9. Descripción del riesgo: explica en detalle en 
qué consiste el riesgo asociado a la 
actividad.  
10. Interno/Externo: define si el riesgo proviene 
de una fuente interna o externa. Esto permite 
establecer el grado de dificultad o la 
capacidad de manejo del riesgo por parte del 
responsable.   
11. Impacto: determina el grado o nivel de 
impacto del riesgo, en bajo, medio o alto.   
12. Descripción del impacto: explica en detalle 
cuál es la consecuencia de la ocurrencia del 
riesgo sobre la actividad y el proyecto.  
13. Alternativa: define cuál es la alternativa más 
viable para enfrentar el riesgo, según los 
criterios de evitarlo, reducirlo, asumirlo, 
transferirlo u obtener mayor información. 
14. Plan de acción: explica en detalle en qué 
consisten las acciones correctivas a 
desarrollar, según sea la alternativa elegida. 
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Figura 39  Plantilla para documentación de Riesgos 
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Gestión de las Adquisiciones 
 
En la gestión de las adquisiciones deben 
identificarse las necesidades (bienes y servicios) 
del proyecto que serán adquiridas con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos.  El resultado 
final de este proceso es un plan de adquisiciones 
que refleje una estrategia a seguir para cada una 
de las compras. 
Una de las políticas de la empresa es 
proporcionar a los grupos operativos equipos y 
materiales de primera calidad, con los cuales 
puedan realizar sus actividades en el tiempo 
indicado y con los estándares de calidad fijados 
para el proceso operativo, es por esta razón que 
las adquisiciones son un tema fundamental en el 
desarrollo de los proyectos y pueden inclinar la 
balanza para indicar que el proyecto fue exitoso o 
no. 
El alcance de esta gestión de adquisiciones 
abarcará los grupos operativos vinculados 
directamente a la realización de proyectos de 
construcción de Obras Electromecánicas de la 
UEN PySA. 
Dentro de los objetivos que existen para la 
elaboración de un plan de adquisiciones están: 
 Adquirir los equipos, herramientas y 
materiales en el menor tiempo posible, de 
esta manera fortalecemos la realización 
de la actividades en forma eficiente y 
eficaz. 
 Establecer tiempos reales y precisos para 
la realización de las compras necesarias, 
sin necesidad de presentarse retrasos de 
tiempo en la obtención de los artículos. 
 Definir responsabilidades para las 
diferentes áreas y grupos vinculados a la 
obtención de los equipos por medio de 
las compras directas y por las realizadas 
por caja chica. 
El ICE está facultado para la realización  
diferentes tipos de contrataciones dentro de 
las cuales están: 
 Compra Directa:  Van hasta un monto de 
¢28.300.000,00 
 Licitación Restringida:  Van desde 
¢28.300.000,00 hasta ¢90.500.000,00 
 Licitación por Registro:  Van desde 
¢90.500.000,00 hasta  ¢204.000.000,00 
 Licitación Pública:  Son los montos 
mayores a ¢204.000.000,00 
También se tiene la opción de compras por 
caja chica hasta un monto por ¢300.000,00 
 
Las compras deben planificarse con 
suficiente tiempo de anticipación ya que algunas 
de estos tipos de compras duran más de un año 
para lograr tener el producto en Costa Rica.  Es 
recomendable la utilización de un formulario que 
nos permita planear las adquisiciones.  En la 
figura #40 se detalla el propuesto: 
 
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 111 
 
 
 
Figura 40  Plan de Adquisiciones 
 
 
 
Para este proyecto se analizarán las 
adquisiciones que ser realizan por medio de 
solicitud de suministro  o compra directa y las que 
se ejecutan por medio de la caja chica.   
En general en el proceso de cotización de 
equipos y materiales se deben realizar como 
mínimo tres cotizaciones de diferentes oferentes.  
Estas cotizaciones deberán contener: 
1. Costo Unitario y total de los artículos 
solicitados. 
2. Especificaciones técnicas del equipo o 
material solicitado. 
3. Tiempo y lugar de entrega del equipo o 
material solicitado. 
Estas cotizaciones estarán a cargo del 
encargado de compras o del jefe administrativo.  
Si el equipo a adquirir es especializado y/o 
vinculado a aspectos de seguridad, el proceso de 
cotización deberá ser realizado por el gestor de 
seguridad del grupo.    
Todas las ofertas deberán ser revisadas para 
verificar si el artículo ofertado cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas por el 
ingeniero de la obra, una vez hecha la revisión de 
las ofertas se procede a adjudicar aquélla que 
brinde las mejores condiciones para la institución. 
Las adquisiciones generalmente son un punto 
crítico para los proyectos, su tarea consiste en 
abastecer la obra con todos los elementos 
necesarios (maquinaria, equipos, materiales y 
otros) y que cumplan con las condiciones de 
costo, calidad y oportunidad, requeridas por el 
proyecto. 
Básicamente la gestión de adquisiciones del 
proyecto deberá contemplar algunos aspectos 
básicos como: 
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 Definición de compras que se realizarán 
internacionalmente y cuáles 
nacionalmente. 
 Identificar los tipos de contrato para cada 
compra 
 Organizar los equipos de trabajo 
oportunamente estableciendo adecuados 
mecanismos de coordinación y control 
documentario con la ingeniería, finanzas, 
construcción, administración. 
Para lograr una adecuada gestión de 
adquisiciones se debe realizar, además del plan 
de adquisiciones, una planificación de las 
mismas, es por esto que se recomienda la 
utilización de un formato que permita obtener 
información detallada del material o equipo a 
comprar.  En la figura #41 se verá el 
recomendado: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41  Planificación de las Adquisiciones 
 
 
 
Control del Plan 
 
Una vez definido el plan de adquisiciones, la 
organización y los servicios de apoyo, se deben 
acordar los procedimientos para ejecutar al 
detalle las tareas que se realizarán. 
El control tiene por objetivo informar del 
cumplimiento del plan, mediante una supervisión 
en el cumplimiento de los hitos programados para 
cada orden de compra. Inicialmente se detallarán 
las adquisiciones por Caja Chica:   
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Inicialmente la persona solicitante debe 
realizar un análisis de las necesidades, en las 
cuales debe tomar en cuenta las características 
técnicas del bien o servicio, la cantidad si, es un 
bien, o el período si se trata de un servicio.  
Además, el solicitante debe fundamentar sus 
necesidades de acuerdo con un plan de trabajo, a 
fin de hacer la solicitud con suficiente tiempo, 
para que de tal manera el comprador pueda 
programar la compra. 
Se procede a llenar la Fórmula Solicitud 
Autorización de Compra (Ver anexo # 2), con los 
datos iniciales: Fecha, características del bien o 
servicio y actividad en que se utilizará, 
cantidades, cuenta, nombre y firma del solicitante. 
Se informa al encargado de Obra o 
Coordinador de área a fin de obtener su anuencia 
para adquirir el bien o servicio, si la respuesta es 
negativa concluye el trámite, si por el contrario la 
respuesta es positiva se le solicita el visto bueno 
en la solicitud,  Si el bien es un activo (formación 
de capital) requiere la aprobación del coordinador 
financiero y el visto bueno del Director del Centro 
de Servicio, así como el visto bueno de la Unidad 
Estratégica de Negocios. 
Al comprador le corresponde hacer las 
cotizaciones, realiza el cuadro comparativo, 
termina de llenar la fórmula de Solicitud de 
autorización de Compra, envía el documento al 
solicitante para su respectiva adjudicación. 
Posteriormente se procede a realizar la 
compra y entrega del bien o contrato de servicio 
al respectivo solicitante quien debe firmar la copia 
de la factura como recibida. 
Finalmente el comprador gestiona la 
autorización de las facturas ante las jefaturas.  Si 
el monto es inferior o igual a ¢200.000 lo autoriza 
el coordinador de área, si el monto es superior a 
¢200.000 o igual a ¢300.000 lo autoriza el 
Director del Centro de Servicio, si se trata de 
formación de capital (activos) la aprobación es 
exclusiva del Director.  El comprador liquida las 
facturas en el fondo de trabajo #402 del Centro 
de Servicio de Construcción. 
En la figura #42 se detalla el diagrama de 
compras por caja Chica: 
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Figura 42  Flujo para adquisiciones por fondo de Trabajo. 
 
 
 
Las adquisiciones por solicitud de suministro 
se realizan para los montos que no  superen los 
¢28.300.000, se debe elaborar un cartel, éste es 
publicado, se reciben las ofertas, son revisadas 
según los criterios solicitados, dentro de los 
cuales se citan: 
 Cumplimiento de la cantidad solicitada 
 Cumplimiento de especificaciones 
técnicas 
 Cumplimiento de tiempo de entrega 
 Cumplimiento de lugar de entrega 
 Aceptación de la forma de pago 
 Cumplimiento de la garantía solicitada. 
Para este tipo de compras en algunas 
ocasiones los oferentes deben presentar 
muestras de los artículos ofrecidos con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y aspectos de calidad.
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 115 
Se deberá realizar un cuadro comparativo en 
el cual se analice el cumplimiento de 
especificaciones y será ordenado de mayor a 
menor costo. 
Posteriormente inicia un proceso de firmas a 
través de varias áreas de la institución hasta que 
al final llega a proveeduría y sale la orden de 
compra que es retirada por el oferente, que hace 
entrega del material según lo solicitado en el 
Cartel. 
En la figura #43 se detalla el diagrama de 
compras por Solicitud de Suministro: 
 
 
Figura 43  Flujo para adquisiciones por Solicitud de Suministro 
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En el área de compras el encargado deberá 
entregar un informe mensual de cómo van todas 
las compras de la obra, para esto deberá 
especificar el número de solicitud, número de 
consecutivo, obra, responsable de la compra, 
código del material, descripción del material, 
costo estimado, costo recomendado, fecha de 
inicio del proceso de compra y fecha de 
finalización, para obtener el número de días que 
duró en adquirirse el material. Ver cuadro #21
CUADRO 21  INFORME DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO 
 
 
 
 
Cierre del Proyecto 
 
A través de todo el desarrollo del proyecto se 
van dando errores y logros que deberían ser 
documentados para buscar un mejor desempeño 
en la próxima experiencia, es por esto que se 
debe realizar una base de datos que permita 
obtener soluciones a los problemas que se 
afrontan diariamente. 
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Las lecciones aprendidas pueden ser 
documentadas a través de las 9 áreas del 
conocimiento y en los cinco grupos de proceso, 
es por esto que no se ha incluido en el trabajo 
sino es hasta ahora, pues sería sumamente 
repetitivo, sin embargo es importante 
documentarla en el momento que sucedan y no 
esperar que se pierda el objetivo de obtener 
todos los aspectos que están involucrados en la 
situación, además se debe crear un cambio de 
cultura en el cual no solamente documentemos 
los logros sino también los errores, ya que a base 
de éstos se genera la experiencia para los futuros 
proyectos.  El formato propuesto se detalla en la 
figura 44: 
 
 
 
 
Figura 44  Lecciones Aprendidas 
 
El cierre considera la entrega de todos los 
documentos generados durante el desarrollo del 
proyecto, se puede analizar el cierre tanto 
administrativo como el contractual, éstos tienen 
como objetivo facilitar la información del proyecto 
para ser tomada como referencia en posteriores 
trabajos. 
El cierre administrativo pretende documentar 
el presupuesto y programa finales,  reportes de 
campos, lecciones aprendidas y una gran 
cantidad de información que se puede obtener de 
las diferencias áreas de conocimiento a través de 
los procesos.   
Para realizar el cierre se deberá realizar un 
informe según el formato que se detalla en la 
figura #45. 
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Figura 45  Informe Administrativo de Cierre 
 
Dentro del cierre contractual, generalmente lo 
que se hace es entregar los planos de cómo el 
proyecto fue construido esto para facilitar las 
labores del grupo de mantenimiento o para 
posteriores ampliaciones en las subestaciones, 
además se debe enviar una nota al área de 
Financiero indicando que el proyecto se finalizó y 
de esta forma se procede con el cierre de las 
cuentas.
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 Se debe capacitar al personal de la 
institución para la utilización del SIPP 
(Sistema de Información para Proyectos) 
y de esta manera se tendrá un mayor 
control de costos en las diferentes obras. 
 La concientización del personal de la 
importancia de la elaboración de un plan 
de proyecto que permita recoger 
información técnica y práctica muy 
valiosa para futuros proyectos. 
 Con la utilización de la metodología PMI 
se puede realizar el planeamiento integral 
del proyecto subdividiéndolo en grupos y 
áreas de Conocimiento. 
 La planificación es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones 
en la construcción.  Sin planificación, la 
ejecución, control y cierre se transforman 
en un verdadero problema que se 
reflejará en el rendimiento del proyecto. 
 Debe evitarse la duplicación de funciones 
y roles pues esto encarece los costos 
globales para la empresa. 
 Mediante reuniones ejecutivas en las 
cuales se informe sobre el avance de los 
proyectos permitirá involucrar a todos los 
involucrado de la obra. 
 
 
 
 
 
 Actualmente en el ICE se utiliza una 
Autorización de Trabajo (A.T), como 
documento formal para la aprobación de 
la ejecución de un proyecto, pero éste no 
contempla toda la información necesaria 
por lo que es indispensable realizar un 
cambio que permita desarrollar un plan 
integrado del proyecto y que la A.T sea 
un documento de apoyo al plan. 
 La definición clara y completa del alcance 
permite crear un marco referencial para 
todos los interesados lo cual minimiza los 
cambios en las obras a ejecutar. 
 La estructura organizacional del ICE varía 
dentro de la misma Unidad Estratégica de 
Negocios por lo que las facultades del 
Director de Proyecto muchas veces están 
limitadas, por lo que los proyectos no 
avanzan de acuerdo con lo esperado. 
 Unificar esfuerzos mediante reuniones en 
las cuales un grupo de profesionales 
aporten sus ideas para el mejoramiento 
de la administración de nuestros 
proyectos. 
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 Mediante la elaboración de un plan de 
gestión de las comunicaciones se 
asegura que la comunicación entre los 
interesados en el proyecto sea efectiva 
para evitar polémicas a lo largo del 
proyecto. 
 El análisis de riesgo es un aspecto que 
no se ha incorporado a los proyectos, sin 
embargo, mediante la elaboración de un 
plan de gestión de riesgo se puede 
definir, evaluar y valorar el riesgo 
asociado al proyecto en cuanto a costo, 
tiempo y calidad. 
 La naturaleza temporaria de los 
proyectos implica que las relaciones 
personales y organizacionales serán 
generalmente temporales y nuevas, pero 
es importante crear un pool de recursos 
que permita garantizar el acople con la 
cultura organizacional de la empresa y 
los roles y responsabilidades que deben 
desempeñar en los proyectos. 
 
 La asignación de recursos en relación 
con las restricciones presupuestarias es 
un aspecto importante a considerar en el 
desarrollo de los proyectos, mientras no 
se cuente con la autoridad y autonomía 
para decidir cuánto presupuesto se va a 
asignar a un proyecto es difícil proyectar 
la cantidad requerida y se recurre a 
desplazamientos en detrimento del costo, 
calidad y tiempo del proyecto. 
 Mediante la elaboración de un plan de 
gestión de Costos se podrá realizar un 
control efectivo del presupuesto 
destinado para las obras. 
 La gestión de Integración de Proyecto 
deberá contener como mínimo 
información sobre el perfil del proyecto, 
EDT, organigrama, estimaciones de 
costo, cronograma, flujo de personal, 
matriz de responsabilidades, calendario 
de eventos y los ochos planes de gestión 
complementarios. 
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Anexo # 1 
Minutas 
Elaboró:  ICE 
Anexo # 2  
Fórmula de Solicitud Autorización de Compra 
Elaboró:  ICE 
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Anexo # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de Proyecto de Construcción de Subestación Moín #4 Ampliación #9 142 
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